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2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目

专项资金绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县流域水治“碧水清源”项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目财政预算专项资金850万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目绩效评价报告》。
一、基本情况
（一）项目概况

1.项目背景

2018年9月，为全面做好德化县闽江流域水资源保护工作，强化晋江流域水资源保护力度，规范和加强流域水资源保护补偿专项资金管理，提高资金使用效益，德化县财政局、环境保护局联合印发了《德化县闽江流域生态补偿资金管理规定》《德化县晋江上游水资源保护补偿专项资金管理规定》。

2021年3月，为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实党的十九届五中全会精神，按照福建省、市、县各级工作部署，以持续改善生态环境质量为目标，统筹水环境、水资源、水生态，坚决打好碧水攻坚战，努力实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的“美丽河湖”目标，德化县生态环境保护委员会办公室印发了《2021年德化县流域水质提升碧水清源专项行动实施方案的通知》，以改善流域不环境为核心，全面推进流域污染治理，努力打造“水清、河畅、岸绿、生态”的德化水环境。
2.主要内容

2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目主要包括德化县生态环境局6个子项目以及龙浔镇等14个乡镇15个子项目，具体为：编制“两山”示范基地规划、德化县水质自动站建设、德化县环境监管能力建设、德化县环境监测能力建设、农业面源污染防治方案编制、农村集中式生活污水处理设施第三方运维、龙浔镇环境综合整治、雷峰镇环境综合治理项目、雷峰镇潘祠村人居环境综合整治提升工程、南埕镇农村环境综合治理、水口镇环境整治工程、龙门滩镇镇区污水管网建设项目、三班镇饮用水源保护项目、国宝乡佛岭村水质提升项目、赤水镇环境综合治理项目、春美乡生活污水治理项目、大铭乡饮水安全巩固提升项目、汤头乡吉山村污水管网建设、葛坑镇镇区环境综合整治工程、桂阳乡王春村环境综合整治、杨梅乡杨梅村生活污水治理。
3.资金投入和使用情况

2021年流域水治“碧水清源”项目财政资金拨款850万元（第一批580万元、第二批270万元），实际支出691.8万元，其中德化生态环境局279.66万元、龙浔镇环境综合整治50万元、雷峰镇环境综合治理项目50万元、雷峰镇潘祠村人居环境综合整治提升工程10万元、南埕镇农村环境综合治理30万元、水口镇环境整治工程
14万元、龙门滩镇镇区污水管网建设项目50万元、三班镇饮用水源保护项目9万元、国宝乡佛岭村水质提升项目28.1万元、赤水镇环境综合治理项目11万元、春美乡生活污水治理项目28万元、大铭乡饮水安全巩固提升项目28万元、汤头乡吉山村污水管网建设19.91万元、葛坑镇镇区环境综合整治工程43万元、桂阳乡王春村环境综合整治17.4万元、杨梅乡杨梅村生活污水治理23.8万元。
（二）项目绩效目标

1.总体目标

浐溪流域水质总体保持良好，下游冷水坑省控断面、永泰横龙桥国控断面水质达标率保持100%。
2.阶段性目标

按期完成德化县水质自动站建设、农村集中式生活污水处理设施第三方运维等21个项目，项目覆盖雷峰镇、龙浔镇、南埕镇等14个乡镇，铺设污水管网长度8000米、水口镇河道湖库清淤1000吨、新建三格化粪池1062座、水质达标率100%。



二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.绩效评价目的

通过对德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县流域水治“碧水清源”项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目预算专项资金850万元。绩效评价范围覆盖德化县流域水治“碧水清源”项目全部预算决策、过程、产出和效益情况。
（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价流域水治“碧水清源”类似项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县流域水治“碧水清源”项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件要求，结合德化县流域水治“碧水清源”项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；
（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、泉州市德化生态环境局等单位等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目绩效进行分析，完成2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局、泉州市德化生态环境局等单位的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目绩效评价报告》。

三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县流域水治“碧水清源”项目相关资料，与泉州市德化生态环境局等单位的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目立项依据充分、程序规范，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分86.43分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件，对德化县流域水治“碧水清源”项目进行绩效评价。德化县流域水治“碧水清源”项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。
1.立项依据充分性（分值3分）
立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
德化县流域水治“碧水清源”项目依据《福建省重点流域生态保护补偿办法》《2021年德化县流域水质提升碧水清源专项行动实施方案》设立，立项依据充分。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）
立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

德化县流域水治“碧水清源”项目按照规定的程序申请设立，文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）
绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

查阅德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金目标申报表，社会效益指标“治理工程完成率”与社会效益关联不大，设计不妥当。本项酌情扣1分，得分2分。
4.绩效指标明确性（分值3分）
绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

查阅德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金绩效目标表，项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数基本相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

德化县流域水治“碧水清源”项目预算编制经过科学论证，内容匹配，预算额度测算依据较充分，预算确定的资金量与工作任务基本匹配。本项得3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

德化县流域水治“碧水清源”项目预算资金分配依据充分，分配额度较为合理，与实际情况相适应。本项得4分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分17.43分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%*分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金预算资金850万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（580+270）/850×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%*分值”。

德化县流域水治“碧水清源”项目实际到位资金850万元，实际支出850万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%==691.87/850×100%=81.4%。本项得分=4×（81.4%/95%）=3.43分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
德化县流域水治“碧水清源”项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。个别2020年度项目列入专项补助，如南埕镇2020年9月至12月三格式化粪桶改造、赤水镇2020年农村户厕无害化改造等。本项酌情扣1分，得分3分。
4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

德化县流域水治“碧水清源”项目执行政府采购制度，制订有《德化县闽江流域生态补偿资金暂行管理规定》和《德化县晋江上游水资源保护补偿专项资金管理规定》。本项得分4分。
5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

德化县流域水治“碧水清源”项目基本遵守相关法律法规，但存在执行未到位情形，一是个别项验收不规范，如2021年赤水镇旱厕改建卫生厕所验收单中验收时间未填写；二是德化县水质自动站建设工程合同约定计划竣工日期为2021年12月27日，未能按期完工验收。本项扣1分，得分3分。
（三）项目产出情况（分值30分，得分21分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。
1.产出数量（分值10分）

产出数量从项目完成率和铺设污水管网长度两个方面进行评价。

（1） 项目完成率（分值5分）

项目完成率=项目完成数/项目总数×100%。评分标准为“项目完成率=100%（5分）；95%≤项目完成率＜100%（4分）；90%≤项目完成率＜95%（3分）；80%≤项目完成率＜90%（2分）；项目完成率＜80%（0分）”。

2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目涉及21个子项目，至2022年11月底，尚有德化县水质自动站建设、德化县环境监管能力建设、德化县环境监测能力建设、龙门滩镇镇区污水管网建设项目4个项目未全面完工。德化县流域水治“碧水清源”项目完成率=项目完成数/项目总数×100%=（21-4）/21×100%=80.95%。本项得分2分。

（2）铺设污水管网长度（分值5分）

铺设污水管网长度指标旨在在反映和考核污水管网铺设数量目标的实现程度。评分标准为“铺设污水管网长度8000米及以上得满分，每少1个扣2分，扣完为止”。

德化县流域水治“碧水清源”项目铺设污水管网长度8820米。本项得分5分。

2.产出质量（分值10分）

项目验收合格率通过计算项目验收合格率，考核流域水治“碧水清源”项目质量目标实现程度。评分标准为“项目验收合格率=100%（10分）；98%≤项目验收合格率＜100%（8分）；95%≤项目验收合格率＜98%（6分）；项目验收合格率＜95%（0分）”。

经询问调查，未发现项目质量存在不合适情形。项目验收合格率=（验收合格项目数/项目总数）×100%=100%。本项得分10分。

3.产出时效（分值6分）

项目完成及时率通过项目及时完成数量与计划完成数量的比较，用以反映和考核时效目标的实现程度。评分标准为“项目完成及时率=100%（6分）；90%≤项目完成及时率＜100%（4分）；80%≤项目完成及时率＜90%（2分）；项目完成及时率＜80%（0分）”。

查阅德化县流域水治“碧水清源”项目完成进度情况，汤头乡吉山村污水管网建设、德化县水质自动站建设、德化县环境监管能力建设等7个项目未在2021年度完成。项目完成及时率=（21-7）/21×100%=66.66%。本项得分0分。

4.产出成本（分值4分）

成本控制率＝截至年末累计支出数/概算或当年度预算*100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

抽查国宝乡100t污水处理工程成本控制情况，该工程招标控制价341282元，合同价319890元，成本控制率=319890/341282*100%=93.73%。本项得分4分。
（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）

1.社会效益（分值5分）
通过项目覆盖镇数指标反映和考核流域水治“碧水清源”项目覆盖范围情况。评分标准为“项目覆盖13个乡镇及以上得满分，每少1个扣1分，扣完为止”。

德化县流域水治“碧水清源”项目覆盖雷峰镇、龙浔镇、南埕镇等14个乡镇。本项得分5分。

2.生态效益（分值15分）

生态效益通过运维设施污水处理日均吨数、河道湖库清淤吨数和新建三格化粪池数三个方面进行评价。

（1）运维设施污水处理日均吨数（分值5分）

   运维设施污水处理日均吨数指标旨在反映和考核农村污水处理设施第三方运维项目生态效益目标的实现程度。评分标准为“污水处理日均450吨及以上得满分，每少50吨扣1分，扣完为止”。

查阅污水处理设施运营维护项目相关资料，污水处理设施龙门滩镇2座、国宝乡2座、桂阳乡1座、盖德镇1座，平均每座处理能力70.96吨/日，运维设施日均处理638吨污水。本项得分5分。

（2）河道湖库清淤吨数（分值5分）

河道湖库清淤吨数指标反映和考核水口镇环境整治生态效益目标实现程度。评分标准为“河道湖库清淤1000吨及以上得满分，每少100吨扣1分，扣完为止”。

2021年3月8日至4月7日，水口镇在湖坂村水口宫至赤石口段河道湖库清淤2500立方米，重量达2500吨以上。本项得分5分。

（3）新建三格化粪池数（分值5分）

通过统计新建三格化粪池数，反映和考核项目生态效益目标实现程度。评分标准为“新建三格化粪池880座及以上得满分，每少10座扣1分，扣完为止”。

2021年度德化县流域水治“碧水清源”项目新建三格化粪池1062座，其中雷峰镇293座、南埕镇289座、赤水镇80座、春美乡
200座、葛坑镇
200座。本项得分5分。

3.可持续影响（分值5分）

可持续影响通过水质达标率三级指标进行评价。通过水质达标率指标反映和考核生活污水处理设施运维项目可持续影响目标实现程度。评分标准为“水质达标率=100%（5分）；98%≤水质达标率﹤100%（4分）；95%≤水质达标率﹤98%（3分）；90%≤水质达标率﹤95%（2分）；水质达标率﹤90%（0分）”。

询问生活污水处理设施运维项目对接人员，查阅项目相关材料，未发现水质不达标情形。本项得分5分。
4.群众满意度（分值5分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度﹤90%（4分）；70%≤满意度﹤80%（3分）；满意度﹤70%（0分）”。

经调查，德化县流域水治“碧水清源”项目群众满意度平均为95.02%，大于90%，本项得分5分。

五、主要成效、存在问题

（一）主要成效

一是项目制度健全，制订了《德化县闽江流域生态补偿资金暂行管理规定》和《德化县晋江上游水资源保护补偿专项资金管理规定》，执行政府采购制度，提供了制度保障，使项目实施有法可依。

二是成本控制较好，如国宝乡100t污水处理工程，招标控制价341282元，合同价319890元，成本控制率为93.73%，节约了采购成本。

三是项目覆盖范围广，涵盖雷峰镇、龙浔镇、南埕镇等14个乡镇，建设内容涉及水质自动站建设、环境监管能力建设、监测能力建设、农村集中式生活污水处理设施第三方运维、环境综合治理、污水管网建设、饮用水源保护、水质提升、生活污水治理等，提高环境监管监测能力，持续改善水质，提升镇村形象，产生较好的生态效益和社会效益。
（二）存在问题

1.部分建设项目未按期完成
按《2021年德化县流域水质提升碧水清源专项行动实施方案》要求,21个项目均应在2021年度完成建设。查阅项目进度情况，汤头乡吉山村污水管网建设项目于2022年10月完成，龙门滩镇镇区污水管网建设项目、德化县环境监测能力建设等尚未完工。
2.赤水镇旱厕改建项目验收手续不完整
查阅2021年赤水镇旱厕改建项目相关资料，赤水镇旱厕改建卫生厕所验收单中验收时间未填写。
3.个别项目款项拨付进度较慢
查阅龙门滩镇镇区污水管网建设项目相关资料，2021年10月15日与福建省蓝深环保技术股份有限公司签订《污水处理设备供货及安装合同》，约定“甲方应于货到工地5日内支付总价款的50%作为到货款，即人民币贰拾肆万贰仟伍佰元整（￥242500.00）”，2021年12月28日货物出库经签收人签收，龙门滩镇政府2022年6月20日支付该款项。

六、改进建议

（一）强化项目管理，积极跟进项目进度
建议泉州市德化生态环境局加强项目管理，督促相关单位、工作人员按照合同约定条款对项目交付进度进行跟踪，确保供应商按期保质保量交付，避免拖延项目建设周期。根据龙门滩镇镇区污水管网因道路建设延期原因，与龙门滩镇政府并道路建设项目业主单位、主管单位积极沟通协调，尽早完成施工建设后处理污水，发挥专项资金应有的社会效益和生态效益。

（二）完善验收手续，做好项目验收工作
建议赤水镇政府督促旱厕改建卫生厕所验收工作人员规范履行验收手续，完善2021年赤水镇旱厕改建卫生厕所项目验收时间，做好项目验收工作。
（三）健全审核程序，督促及时拨付款项
建议泉州市德化生态环境局进一步健全项目审核程序，督促未按合同约定支付款项的单位及时拨付款项，避免产生不必要的诉讼案件，降低合同风险，维护政府部门诚信形象。
七、其他需要说明的事项
本报告仅供泉州市德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：
德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金
满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受德化县财政局委托，正在对德化县流域水治“碧水清源”项目专项资金进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！
致
礼！
                               福建荣信会计师事务所有限公司

                            2022年11月07日
姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您了解流域水治“碧水清源”项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	2
	您认为流域水治“碧水清源”项目实施对环境影响如何吗？（优10分；良8-9分；中6-7分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	3
	您对德化县流域水治“碧水清源”项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分）
	10
	
	

	4
	您认为德化县流域水治“碧水清源”项目是否能够产生经济效益？（产生很高效益10分；效益较高6-9分；一般1-5分；无经济效益0分）
	10
	
	

	5
	您认为德化县流域水治“碧水清源”项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分）
	10
	
	

	6
	您认为德化县流域水治“碧水清源”项目是否能够产生社会效益？（产生很高效益10分；效益较高6-9分；一般1-5分；无社会效益0分）
	10
	
	

	7
	您认为德化县流域水治“碧水清源”项目资金拨付是否及时？（拨付及时6-10分；一般1-5分；拨付不及时0分）
	10
	
	

	8
	您认为德化县流域水治“碧水清源”项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在10分
	10
	
	如存在，请提供说明

	9
	您认为泉州市德化生态环境局、各镇（街道）政府工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分）
	10
	
	

	10
	您对德化县流域水治“碧水清源”项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



