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德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目

资金绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金2250万元，其中粮食风险基金项目750万元，中心粮库扩建工程项目1500万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金绩效评价报告》。
一、基本情况
（一）项目概况

1.项目主要内容

（1）粮食风险基金项目

粮食风险基金是国家为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食储备安全设立的专项基金。主要用于粮食储备的资金利息、保管粮食的保管费用补贴；储备粮轮换中发生的价差补贴及其他粮食收储业务的政策性补贴支出。

（2）中心粮库扩建工程项目

建设规模及主要建设内容：新建粮食标准化仓房、生产配套业务用房，进行土石方挖运及场地平整，建设场外道路建设、仓库设备设施、边坡挡土墙、场内场地硬化、绿化及大门围墙、变压器等。

2.资金投入情况

（1）粮食风险基金项目

项目预算750万元。2022年度粮食风险基金实际到位资金602.45万元，主要用于三个方面。一是支付政策性储备粮食购粮贷款利息；二是支付2022年度政策性储备粮保管费用；三是支付2022年度轮换差价。

（2）中心粮库扩建工程项目

项目预算1500万元。2022年度中心粮库扩建工程项目实际到位资金1498.89万元，支出金额1214.29万元，主要用于工程前期费用、工程进度款等。

3.项目完成情况

（1）粮食风险基金项目

严格按照储备粮管理办法的要求，认真做好储备粮的日常管理工作，确保储粮安全。

根据《关于县级储备粮2022年度轮换计划的请示》（德发改〔2022〕10号）和《德化县人民政府关于同意县级储备粮2022年度轮换计划的批复》（德政函〔2022〕33号）的有关精神，顺利完成3867吨2019年产县级储备粮的轮出任务。

根据2022年德化县县级储备粮年度轮换计划，完成等量轮入县级储备粮3867吨及新增500吨的任务。

（2）中心粮库扩建工程项目

根据计划完成工程项目建设任务。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

（1）粮食风险基金项目

发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力。





（2）中心粮库扩建工程项目

根据计划按期完成建设任务。

2.阶段性目标

（1）粮食风险基金项目

发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力。


（2）中心粮库扩建工程项目

根据计划按期完成建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.绩效评价目的

通过对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金2250万元，其中粮食风险基金750万元，中心粮库扩建工程项目1500万元。绩效评价范围覆盖粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价风险基金和建设项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、24个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件要求，结合德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目绩效评价工作进行调研方案设计；
（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目专项资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、发展和改革局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目绩效进行分析，完成德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和发展和改革局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金绩效评价报告》。

三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目相关资料，与德化县发展和改革局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分93.69分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件，对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目进行绩效评价。德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）

1.项目立项（分值8分）
（1）立项依据充分性（分值4分）
立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
粮食风险基金项目根据《泉州市财政局冠以提前拨付2021年度粮食风险基金省级包干补助资金的通知》（泉财建〔2020〕337号）和《德化县人民政府关于同意县级储备粮2022年度轮换计划的批复》（德政函〔2022〕33号）等文件立项，中心粮库扩建工程项目根据《德化县发展和改革局关于德化县中心粮库扩建工程项目建议书的批复》和《德化县发展和改革局关于德化县中心粮库扩建工程可行性研究报告的批复》等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与德化县发展和改革局部门职责范围相符，系德化县发展和改革局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分4分。

（2）立项程序规范性（分值4分）
立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按照规定的程序设立，粮食风险基金项目申报预算已由财政局批复，中心粮库扩建工程项目概算和初步设计经《德化县发展和改革局关于德化县中心粮库扩建工程初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2022〕77号）审批，审批文件、材料符合上级文件要求。本项得分4分。

2.绩效目标（分值6分）
（1）绩效目标合理性（分值3分）
绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

粮食风险基金项目编制了绩效目标申报表，其中制定绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。中心粮库扩建工程项目未提供绩效目标表，本项酌情扣1分，得分2分。
（2）绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

粮食风险基金项目绩效目标表中能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。中心粮库扩建工程项目未提供绩效目标表，本项酌情扣1分，得分2分。

3、资金投入（分值6分）

（1）预算编制科学性（分值3分）

预算编制科学性主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

粮食风险基金项目年初预算金额750万元，预算根据储备量、贷款利息、轮换差价和补贴标准进行计算，中心粮库扩建工程项目有编制工程概算和预算，预算编制科学、合理。本项得分3分。

（2）资金分配合理性（分值3分）

资金分配合理性主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

粮食风险基金项目根据收储计划计算编制资金需求和分配，中心粮库扩建工程项目根据项目工程概算和预算进行资金分配，预算资金分配科学、合理。本项得分3分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分19.69分）

1.资金管理（分值10分）

（1）资金到位率（分值3分）

资金到位率为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

资金到位率=（年初预算中实际到位资金/年初预算资金）×100%=（602.45+1214.29）/（750+1500）×100%=80.74%。得分=80.74%/90%×3=2.69。

（2）资金支付率（分值3分）

资金支付率=（项目单位实际使用资金/已到位资金）×100%。评分标准为“资金支付率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金支付率/90%×分值”。

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%=（602.45+1214.29）/（602.45+1214.29）×100%=100%。本项得分3分。

（3）资金使用合规性（分值4分）
资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
检查项目经费使用情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等文件规定，资金符合项目用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

2.组织实施（分值10分）

（1）管理制度健全性（分值3分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

粮食风险基金项目根据德化县财政局、德化县发展和改革局、农业发展银行德化县支行关于印发《德化县县级粮食风险基金管理暂行规定》的通知(德财﹝2021﹞206号)文件进行管理，中心粮库扩建工程项目根据德化县地产开发有限责任公司规章制度汇编包含的财务管理制度、工程部工作制度及工作流程、工程资金管理制度、公司采购和招投标管理暂行办法等进行管理，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项得分3分。

（2）工程项目招投标合规性（分值3分）

项目通过招标程序确定施工单位，同时聘请有资质的监理单位。代建设单位对项目实施质量、进度、投资三控制管理。本项得分3分。
（3）制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

粮食风险基金和中心粮库扩建工程项目基本遵守相关法律法规和管理制度规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料基本齐全并归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。本项得分4分。
（三）项目产出情况（分值30分，得分27分）

1.产出数量（分值12分）

（1）储备原粮和应急大米数量（分值4分）

“储备原粮和应急大米数量”指标主要反映和考核完成储备原粮和应急大米数量情况。评分标准为“储备原粮数量≥16328吨，应急大米储备≥400吨，得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

根据提供资料，截止2022年12月，储备原粮16328吨，应急大米400吨，本项得分4分。

（2）储备食用油数量（分值2分）

“储备食用油数量”指标主要反映和考核完成储备食用油数量情况。评分标准为“储备食用油数量≥100吨得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

储备食用油数量100吨，本项得分2分。

（3）储备粮轮换数量（分值2分）

“储备粮轮换数量”指标主要反映和考核根据轮换计划完成储备粮轮换数量情况。评分标准为“储备粮轮换数量≥3867吨得满分，数量每少1%扣1分，扣完为止”。

面向本县种粮大户收购储备粮食1615吨，公开采购粮食2752吨，完成轮入县级储备粮3867吨及新增500吨的任务。本项得分2分。 

（4）建筑面积完成率（分值4分）

“建筑面积完成率”指标主要考核和反映项目建筑施工完成程度。评分标准为“建筑面积完成率=100%（4分）；90%≤建筑面积完成率＜100%（3分）；80%≤建筑面积完成率＜90%（2分）；建筑面积完成率＜80%（0分）”。

根据提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，实际开工日期2022年7月28日，实际竣工验收日期2023年6月29日。根据《德化县发展和改革局关于德化县中心粮库扩建工程初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2022〕77号），项目建设期限为2022年4月至2023年6月。实际竣工日期符合建设期限要求，本项得分4分。

2.产出质量（分值10分）

（1）符合储备粮油标准（分值5分）

“符合储备粮油标准”指标主要反映和考核储备粮油符合储备粮油标准情况。评分标准为“储备粮储存一年以上的自然损耗率≤0.2%，每增加10%扣1分，扣完为止”。

根据提供2022年度储备粮轮换情况表，轮换的2号、6号、10号仓库2019年的入库数量3867.58吨，2022年的出库（销售）数量3879.15吨，溢余数11.57吨。本项得分5分。

（2）建筑质量达标情况（分值5分）

 “建筑质量达标情况”指标旨在反映和考核项目产出质量目标的实现程度，评分标准为“项目质量全部达标得满分；存在整改情形，每一项扣0.5分，扣完为止”。

查阅《德化县中心粮库扩建项目简介》等材料，建筑工程项目进展顺利。本项得分5分。

3.产出时效（分值8分）

产出时效通过“完成及时情况”三级指标进行评价。“完成及时情况”指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间，旨在反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目及时完工得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止”。

粮食风险基金：及时完成2022年度储备粮油各项任务。

中心粮库扩建工程项目：根据提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，合同开工日期2022年7月25日，合同竣工日期2023年3月24日，实际开工日期2022年7月28日，实际竣工验收日期2023年6月29日，实际竣工验收日期晚于合同计划竣工日期3个月。本项酌情扣3分，得分5分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分29分）

1.社会效益（分值5分）

社会效益通过“社会稳定性”三级指标进行评价。“社会稳定性”指标旨在反映和考核项目社会效益实现程度。评分标准为“粮食风险基金维护粮食价格稳定（1分）；粮食风险基金维护粮食正常流通秩序（1分）；中心粮库扩建工程项目进行社会稳定风险分析（1分）；中心粮库扩建工程项目制订风险防范措施（1分）；中心粮库扩建工程项目未发生影响社会稳定性事项（1分）”。

根据满意度调查问卷情况，粮食风险基金项目维护粮食价格稳定和维护粮食正常流通秩序的效果明显。查询中心粮库扩建工程项目可行性研究报告，报告中分析了社会稳定风险，并根据分析结果制订了风险防范措施，项目实施期间未发生影响社会稳定性事项。本项得分5分。
2.经济效益（分值5分）

经济效益通过“保障农民收入”三级指标进行评价。“保障农民收入”指标通过粮食收购价格的稳定性反映和考核保障农民收入情况。评分标准为“按照国家粮食保护价收购政策进行收购的得满分，否则得0分”。

根据《福建省发展和改革委员会等四部门关于公布2022年我省籼稻谷最低收购价格的通知》(闽发改商价〔2022〕229号)文件精神，2022年我省中晚籼稻谷最低收购价格为129元/50公斤，经过对我省产粮区光泽、邵武粮食购销有限公司储备订单粮食收购价格调查，其2022年产中晚籼稻谷的收购价为133元/50公斤(不含12元/50公斤直补款),质量标准符合国标三等及以上，并得到福建省储备粮管理有限公司的确认。现结合我县实际情况，经研究，拟确定2022年我县储备粮订单(国标三等及以上)收购价为133元/50公斤(不含12元/50公斤直补款)。

按照轮换计划，严把粮食入库质量关，全部完成面向本县种粮大户收购1615吨储备粮食的入库任务。2022年10月25日福建省泉州市德化县地方储备粮轮换竞价采购交易会-1号成交结果为晚籼稻谷3040元/吨。本项得分5分。

3.生态效益（分值5分）

生态效益通过“环境适应性”三级指标进行评价。“环境适应性”指标主要反映和考核项目生态效益实现程度。评分标准为“
进行环境影响分析（1分）；制订防范措施（2分）；未发生影响生态环境事项（2分）”。

查询中心粮库扩建工程项目可行性研究报告，报告中分析了环境风险，并根据分析结果制订了防范措施。考虑施工期间存在噪音、灰尘等会影响周边群众生活环境，酌情扣1分，本项得分4分。

4.可持续影响（分值5分）

可持续影响通过“项目政策的持续性”三级指标进行评价。“项目政策的持续性”指标通过项目政策的持续性反映和考核长期可持续影响情况。评分标准为“根据国家法律法规等明确教育教学的各项扶持和补助政策的长期性和稳定性。具有长期性得2.5分，具有稳定性得2.5分”。

根据国务院关于印发《粮食风险基金实施意见》的通知（国发〔1994〕31号），粮食是关系国计民生的特殊商品，政府必须进行宏观调控。粮食专项储备制度和粮食风险基金制度是政府对粮食进行宏观调控的最重要的经济手段。

根据《中央储备粮管理条例》（中华人民共和国国务院令第388号）第一条“为了加强对中央储备粮的管理，保证中央储备粮数量真实、质量良好和储存安全，保护农民利益，维护粮食市场稳定，有效发挥中央储备粮在国家宏观调控中的作用”。

粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目具有长期性和稳定性。本项得分5分。

5.满意度（分值10分）

“满意度”指标通过“群众满意度”三级指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“群众满意度≥90%（5分）；80%≤群众满意度＜90%（4分）；70%≤群众满意度＜80%（3分）；群众满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到46份（问卷调查表见附件二），问卷调查结果为群众满意度平均95.70%，大于90%，本项得分10分。

五、主要成效和存在问题

（一）主要成效

1.粮食风险基金

（1）一如既往严格按照储备粮管理办法的要求，认真做好储备粮的日常管理工作，确保储粮安全。

（2）根据《关于县级储备粮2022年度轮换计划的请示》（德发改〔2022〕10号）和《德化县人民政府关于同意县级储备粮2022年度轮换计划的批复》（德政函〔2022〕33号）的有关精神，及时制定轮换方案，抓住市场机遇，严格按照公共资源市场化配置工作的操作规范，委托国家粮食福建交易中心组织实施，顺利完成3867吨2019年产县级储备粮的轮出任务。

（3）根据2022年德化县县级储备粮年度轮换计划，今年我县必须完成等量轮入县级储备粮3867吨及新增500吨的任务。根据计划，严把粮食入库质量关，全部完成面向本县种粮大户收购1615吨储备粮食的入库任务。2022年县级储备粮秋季入库任务尚缺口的2752吨按照上级有关公开采购程序的要求，委托国家粮食福建交易中心组织实施公开招投标，10月25日公开招标结果德化县涌兴粮食加工有限公司以每吨3040元的价格中标，并于12月20日全部完成外调粮食2752吨的入库任务，有效保障我县粮食安全。

2.中心粮库扩建工程

完成中心粮库扩建工程项目主要工作。
（二）存在问题

中心粮库扩建工程项目未按合同约定期限完成。根据提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，合同开工日期2022年7月25日，合同竣工日期2023年3月24日，实际开工日期2022年7月28日，实际竣工验收日期2023年6月29日，实际竣工验收日期晚于合同计划竣工日期3个月。

六、改进建议
按合同约定完成建设项目。建议代建单位德化县地产开发有限责任公司根据施工合同约定督促施工单位及时完成工程建设。
七、其他需要说明的问题

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

八、附件
附件一《德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金绩效评价指标体系及分值表》

附件二《德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金绩效评价满意度调查问卷》
附件二

德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目

资金绩效评价满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受德化县财政局委托，正在对德化县发展和改革局粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目资金进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！
致
礼！
                                    福建荣信会计师事务所有限公司

                               2023年09月10日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您了解粮食风险基金和中心粮库扩建工程项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分）
	10
	
	

	2
	您认为粮油管理有限公司在收购粮食时是否按照国家粮食收购政策执行？（是10分，一般1-9分，否0分）
	10
	
	

	3
	您认为中心粮库扩建工程项目建设质量如何？（建设质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分）
	10
	
	

	4
	您认为粮油管理有限公司的工作开展是否保障了农民的基本利益？（是10分，一般1-9分，否0分）
	10
	
	

	5
	您认为中心粮库扩建工程项目是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分）
	10
	
	

	6
	您觉得粮食风险基金的实施是否确保粮食价格稳定？（效果显著10分；效果较显著4-9分；效果一般1-3分；效果差0分）
	10
	
	

	7
	您对中心粮库扩建工程项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分）
	10
	
	

	8
	您觉得粮食风险基金的实施是否维护粮食正常流通秩序？（效果显著10分；效果较显著4-9分；效果一般1-3分；效果差0分）
	10
	
	如存在，请提供说明

	9
	您认为粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目工作开展是否存在不足之处？（存在3项及以上0分，存在2项1-5分，存在1项6-9分，不存在10分）
	10
	
	

	10
	您对粮食风险基金、中心粮库扩建工程项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



