附件
[bookmark: _GoBack]德化窑址（屈斗宫、尾林、内坂）申遗工作目标任务责任分解表
	序号
	项目
	主要内容
	完成时间
	牵头单位

	配合单位


	1
	配合制订遗产区、缓冲区管控实施细则
	1.1对接区域相关规划，对遗产区、缓冲区的管控指标、管理规定等进行分类分级研究，提出相关技术建议，报市资源规划局汇总梳理。
	2020年2月中旬
	自然资源局
	住建局
龙浔镇政府
三班镇政府


	
	
	1.2对缓冲区建设进行合理限制，把遗产保护规划与城镇发展规划、国土空间规划做好衔接。
	2020年5月底前
	自然资源局
	住建局
龙浔镇政府
三班镇政府


	2
	本体保护
	2.1按法定程序，以解决问题为重点，聘请专业队伍对尾林-内坂窑址进行有针对性的考古发掘，制定和实施遗产本体保护和展示方案，可通过分段揭露、分段保护的方式，发掘一部分，实施保护展示一部分，如局部分段建保护棚。
	2020年5月底前
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府
住建局
自然资源局 
林业局
生态环境局
水利局

	
	
	2.2按法定程序加强对屈斗宫窑址本体保护，实施防虫、除草工作。
	2020年4月底前
	文旅局

	龙浔镇政府

	
	
	2.3按法定程序制定和实施梅岭窑阶梯窑址本体保护方案。
	2020年5月底前
	文旅局

	三班镇政府

	3
	展示
	在屈斗宫窑址旁边的小学设立瓷窑主题展示馆，突出文物及营造技艺保护与传承。
	2020年5月底前
	县委宣传部

	龙浔镇政府
住建局
自然资源局 
教育局
文旅局
陶瓷办

	4
	环境整治
	4.1科学编制遗址环境整治方案，开展相关环境整治工作。按最小干预原则对尾林-内坂进行环境微整治，保持好景观风貌，科学合理设置遗产区参观小道；对上寮窑、火炉脚窑连接尾林窑的地带进行环境风貌恢复；合理处理梅岭窑原入口处的工厂大楼，外观风格要考虑与周边相协调；打通屈斗宫连接祖龙宫之间的通道，对区域环境卫生进行整治；处理好屈斗宫窑址参观与学校管理的关系。拆除祖龙宫东侧位于宝美街边一幢已腾空的6层钢筋混凝土结构建筑。
	2020年3月方案进行报批；
2020年5月底前完成整治工作
	住建局

	龙浔镇政府
三班镇政府
自然资源局 
林业局
文旅局
生态环境局
水利局
陶管会


	
	
	4.2常态化做好遗产点环境卫生巩固提升工作。
	常态化工作
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	5
	标识工作
	按规范配合市里完成遗产点标识工作。
	2020年5月底前
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	6
	监测工作
	6.1按规范配合市里完成遗产点监测系统建设；
6.2落实日常科技监测和人员监测工作，确保监测系统有效运行。
	2020年5月底前
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	7
	界桩界碑
	7.1完成遗产区、缓冲区界桩界碑定点定位；
7.2按市里统一规范完成实地界桩界碑安装。
	（1）2020年2月底前。（2）2020年5月底前。
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	8
	宣传片拍摄
	配合泉州申遗宣传片拍摄
	按工作要求
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	9
	安全、执法、巡查工作
	8.1加强遗产安全巡查和治安管控，确保遗产安全。
8.2常态化加强对遗产点遗产区、缓冲区及保护范围、建设控制地带的巡查、管控工作,杜绝违章建设。
	常态化工作
	公安局
陈荣省
文旅局
徐永生
	龙浔镇政府
三班镇政府


	10
	讲解工作
	培训本地中英文遗产讲解员，推动专业讲解。
	2020年5月底前
	县委宣传部
颜如春
	教育局
文旅局


	11
	档案工作
	对遗产点进行档案资料整理，归入市申遗档案中心，并在现场建档。
	2020年4月前
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	12
	保护利用
	聘请专业队伍编制屈斗宫、尾林-内坂窑址考古遗址公园规划，并逐步推进实施，分别体现城市与郊外特色，推动文化遗产可持续保护发展。
	2020年5月底前完成规划方案
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府


	13
	管理机构和队伍建设
	加强遗产点的日常保护管理机构建设，明确具体责任人，配强专业力量，按世界遗产标准落实日常保护管理工作。
	2020年3月前
	文旅局

	龙浔镇政府
三班镇政府
编  办
人社局


	14
	经费保障
	做好申遗资金保障工作，确保申遗工作有序开展。
	全年
	财政局

	文旅局





