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德政办〔2022〕53 号 

 
 

德化县人民政府办公室关于印发德化县2022年 
松材线虫病疑似点应急防控方案的通知 

 
各乡镇人民政府： 

为切实做好松材线虫病等重大林业有害生物防控工作，有效

遏制疫情入侵和扩散蔓延的势头，应急处置松材线虫病疑似点，

现将《德化县 2022 年松材线虫病疑似点应急防控方案》印发给你

们，请遵照执行。 

 

附件：德化县 2022 年松材线虫病疑似点应急防控方案 

 

 

                      德化县人民政府办公室 

2022 年 9月 19 日 

  （此件主动公开） 
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附件 

 

德化县2022年松材线虫病疑似点应急防控方案 
 

项目纲要 

1.项目名称：德化县 2022 年松材线虫病疑似点应急防控方

案，以下简称《防控方案》。 

2.项目主管单位：德化县人民政府 

3.项目实施单位：各乡镇人民政府、县林业局 

4.项目负责人：各乡镇人民政府、县林业局负责人 

5.项目技术负责人：各乡镇林业站负责人、县林业局相关股

室负责人 

6.项目财务负责人：曾丹红 

7.项目主要参加人员：谢美崇、李慧敏、李佳威、张皇永、

赖壮杰、苏伟、黄志平、陈逸旗、胡双喜、洪炳煌、曾庆彬、

赖诗杭、苏洋厦、陈忠屿等 

8.项目实施期限：2022 年 9月—2023 年 12 月。松枯死木清

理于 2022 年 12 月 30 日前完成、2023 年 4 月前完成松林改造和

植树造林、2023 年 4月-11 月实施完成松墨天牛综合防治。 

9.项目实施地点：浔中镇龙岸村、石鼓村、浔中村、凤洋村，

龙浔镇宝美村、高阳村，三班镇龙阙村、锦山村、蔡径村、儒坑

村，龙门滩镇硕儒村、霞山村、苏洋村、村兜村、大溪村等。 
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10.方案编制单位：德化县林业局 

11.项目实施内容：实施《防控方案》预防性改造 5078 亩，

伐除所有的松树进行除害处理（旋切、切片、粉碎、烧毁）、伐桩

除害处理、松墨天牛综合防治、调查监测、涉木单位或个人监管

等。 

12.项目总投资：德化县 2022 年松材线虫病疑似点应急防控

方案估算总投资 719 万元，其中：防控工程直接费用 653.8 万元、

其它费用 65.4 万元。争取省市补助 254 万元、乡镇补助 100 万元、

林权单位 105 万元、本级财政 260 万元。 

13.项目建设目标：完成松墨天牛危害区、松枯死木数量较

多区域松林改造，落实防控目标责任，按照“发现一株、清理一

株、除害一株”的原则，全面清理项目区内的松枯死木（视同疫

木），做到松枯死木就地烧毁不流失，防止扩散蔓延；松材线虫病

监测覆盖率 100%，松枯死树除害处理率和除害处理合格率 100%，

松墨天牛无公害防治率达 95%以上。 
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前  言 

 

目的：为确保完成省市下达的“一年内基本拔除松墨天牛重

度危害”防控目标责任，防止扩散蔓延，保护全县松林资源和生

态安全，全面提升对松材线虫病的持续防控能力，具有极大的社

会、生态和经济效益。 

意义：近年来，周边市县相继发生了松材线虫病或重度松墨

天牛疫情，发生范围和发生程度呈上升趋势。我县已成为松材线

虫病疫情“孤岛”，防控形势十分严峻。松材线虫病的传播媒介松

墨天牛自然飞播，加上人流、物流速度加大，通过松原木及其制

品长途调运，疫情传播风险有上升趋势。在严峻的防控形势下，

各乡镇人民政府和林业部门迫切需要相关机构提高监测和诊断密

度，增强处治能力，尽量将危害控制在最小范围或初起阶段。 

依据：《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》和《植物

检疫条例实施细则(林业部分)》《福建省林业有害生物防治条例》

《松材线虫病防控技术规程》（DB35/T 1451-2014）《福建省林业

局关于进一步加强松材线虫病疫木监管工作的通知》（闽林〔2022〕

1号） 

防控历史：近年来，全县开展春秋普查和常年监测，发现枯

死松树及时清理，对不明枯死松树取样检测分离，没有发现松材

线虫病。 

2020 年 9月秋普时，在龙门滩镇大溪村发现 3株不明枯死松
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树，取样检测分离为拟松材线虫，市、县林业局高度重视，市局

领导带队赶赴现场，制定应急防控方案，以不明枯死松树为中心，

半径 500 米范围内的所有松木全部择伐，2021 年 3月前完成采伐

面积 1786 亩 1285 株；采伐松木的主干、枝梢直径 1CM 以上就地

集中烧毁处理，伐桩除害处理。 

2021 年 10 月，大溪村在 2020 年疑似点防控基础上，扩大采

伐松类树种（有松木分布）15个小班，于 2022 年 3月 6日完成

择伐面积 1123 亩，择伐松木全部烧毁 1207 株、伐桩全部施药盖

土 20CM 除害处理，形成媒介松墨天牛自然传播天然隔离屏障。 

2022 年 3月前松材线虫病疑似点应急防控择伐松树完成情

况：三班镇 1169 亩、龙门滩镇 943 亩、浔中镇 465 亩。择伐松树

的主干就近及时进行旋切或粉碎处理，枝梢直径 1CM 以上就地集

中烧毁处理。 

一、基本情况 

（一）森林资源及松林资源概况 

我县现有林业用地面积 268 万亩，森林蓄积量 1881 万立方

米,其中松林 123.5 万亩，松类蓄积量 900 万立方米。我县虽是非

松材线虫病疫情县，但以松类为优势树种的森林面积达 123.5 万

亩，有林地面积占比 46%、蓄积量占比约 48%。含有松类树种高达

180.1 万亩，以黄山松为主戴云山、石牛山等重点生态区位，生

态安全面临极大威胁。因此，防控形势异常严峻，任务十分艰巨。 

（二）疫情发生情况 
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1.2020 年以来疫情发生情况见表 1： 

2020 年在龙门滩镇发现 3株不明枯死松树，面积 159 亩，取

样检测分离为拟松材线虫； 

2021 年有不明枯死松树有 56 株，面积 2577 亩。其中：三

班镇 24株、龙门滩镇 23株、浔中镇 9株，取样检测分离没有发

现松材线虫； 

2022 年春普，有不明枯死松树有 150 株，面积 3378 亩。其

中：三班镇 47株、龙门滩镇 38株、浔中镇 41株、龙浔镇 24株，

取样检测分离没有发现松材线虫。 

表 1 

德化县疫情发生情况列表 

枯死松树 疫情发生情况 

年度 

数量/株 分布小班/数 分布面积/亩 面积/亩 小班/个 行政村/个 乡镇/个

2020 3 2 159 / / / / 

2021 56 19 2577 / / / / 

2022 150 53 3378 / / / / 

2.2022 年度任务完成情况：自 2021 年秋普共清理 3735 株枯

死松木，其中，56株不明枯死松树按疫木进行除害处理，预防性

采伐完成 2643 亩，松墨天牛综合防治以菌治虫 10000 亩、药物防

治面积 6023 亩。对防治效果实行“三查”：乡镇林业站自查、县

林业局工作人员专项核查、县林业局领导带队督查。 

3.2022 年疫情发生情况：2021 年秋普以来，发现不明枯死
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松树有 150 株，面积 3378 亩。其中：三班镇 47株、龙门滩镇 38

株、浔中镇 41株、龙浔镇 24株，取样检测分离没有发现松材线

虫。周边县松材线虫病发生形势，严重威胁到我县森林资源安全。 

二、目标与任务 

（一）防控目标 

1.2025 年攻坚目标：到 2025 年，持续保持松木林的“疫情

净地”目标，多措并举，遏制疫情发生和扩散蔓延势头，保护森

林资源，维护国土生态安全。 

2.2023 年目标：三个百分百，即松材线虫病疫情监测覆盖率

100%，松枯死木清理合格率 100%，媒介松墨天牛防治率 100%，持

续保持松木林的“疫情净地”。 

（二）防控任务 

1.监测普查。对全县 180 万亩含有松类树种加强疫情监测，

落实“三查、三报”制度，春、秋季疫情普查率达 100%，发现不

明原因松枯死木严格按技术规程取样送检。 

2.枯死松树清理。及时按规定组织开展松枯死木年度普查和

采伐清理工作，常年做好松枯死木的清理工作，做到“发现一株、

清理一株”。对不明原因枯松木取样、镜检。对不明松枯死木的清

理工作，按松材线虫病防控技术规程，纳入年度方案的预防性采

伐任务，并在松墨天牛成虫非活动期完成清理任务，清理的松枯

死木视同疫木管理，做到不下山就地烧毁处理。参照《松材线虫

病疫木清理技术规范》（ＬＹ/Ｔ1865-2009）和《福建省林业厅关
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于加强松枯死木清理工作的通知》（闽林[2012]3 号）执行。 

3.预防性采伐。于 2022 年 3月 6日完成择伐面积 1123 亩（与

永春县湖洋镇交界的山场），择伐松木全部烧毁 1207 株、伐桩全

部施药盖土 20CM 除害处理，形成媒介松墨天牛自然传播天然隔离

屏障。扩大采伐松类树种（有松木分布）15个小班，2022 年 3

月前松材线虫病疑似点应急防控择伐松树完成情况：三班镇 1169

亩、龙门滩镇 943 亩、浔中镇 465 亩。择伐松树的主干就近及时

进行旋切或粉碎处理，枝梢直径 1CM 以上就地集中烧毁处理。 

4.松墨天牛综合防治。采购噻虫啉 3吨精准对常出现松枯死

木的林分进行施放；定购白僵菌粉炮 1.2 万发预防防治松毛虫 1

万亩；采购苏云杆菌 6吨、防治食叶害虫 6000 亩。 

5.检疫检查。在 3-12 月开展常态化检疫执法行动，组织林

业局、森林警察大队、保护区等执法力量加大检疫、监管，加强

对调入的松木及其制品的检疫检查。全面排查经营、使用、加工

松木及其制品行为，做到规范、公正、文明执法，严防疫木从疫

区人为传入。 

三、疫情防控 

（一）防控分区 

1.分区。结合德化县 2022 年松枯死木发生和松墨天牛危害

现状，根据不同生态区位、经济建设发展状况、松林资源分布及

松墨天牛发生等实际情况，划分为：重点防控区、一般预防区 2

个防控类型，采取相应对策与措施，确保完成目标任务。 
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（1）重点防控区：浔中镇、龙浔镇、三班镇、雷峰镇、龙门

滩镇。 

（2）一般预防区：南埕镇、水口镇、盖德镇、国宝乡、赤

水镇、大铭乡、美湖镇、春美乡、上涌镇、汤头乡、桂阳乡、葛

坑镇、杨梅乡。 

2.对策。分区管理加强监测普查、清理松枯死树、预防性改

造、松墨天牛综合防治、检疫监管。 

（二）主要防控措施及时间节点 

1.监测普查。5月、10月前完成各年度春、秋季普查结合无

人机巡查，含有松类植物分布的森林面积 180.1 万亩。 

2.枯死松树清理。所有森林面积内有出现松枯死木，按照“发

现一株，清理一株，除害一株”的方式开展，要求松枯死树清理

和除害处理合格率 100%。发生除治区和重点防控区应在 2022 年

12 月前完成松枯死树清理，一般预防区常年开展松枯死树清理。 

3.预防性采伐。 

（1）不明松枯死树：2022 年 12 月前完成不明松枯死树进行

采伐清理（视同松材线虫病疫木管理），树干、枝、梢直径 1CM

以上全部清理集中烧毁，伐桩高度 5CM 以下、去皮、除害处理等，

经验收合格后，方可采伐其它松树活立木。 

（2）松活立木采伐：2023 年 3 月前完成《防控方案》小班采伐

所有松类树种并将树干集材运输到定点加工场所除害处理，枝和

梢直径 1CM 以上全部清理到安全地烧毁处理。2023 年 4月前完成
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林分改造和种植非松类树种，组织小块状炼山造林，集中烧毁伐

区剩余物（主要指松木枝梢）。 

4.松墨天牛综合防治。2023 年 5 月-8 月，在松枯死树应急

除治小班 6000 亩精准施放噻虫啉防治；包括周边小班 12000 亩采

用绿僵菌或白僵菌粉炮预防性防治。 

5.检疫检查。常年加强对全县涉木单位或个人宣传，落实

对木材加工业的检疫监管，禁止从疫区调出未经除害处理的松木

及其制品；按照《福建省林业有害生物防治条例》和《德化县松

材线虫病重点预防区管理的通告》，不得将松科植物及其制品调

入。每月开展一次对人流、物流活动频繁地带和项目施工现场、

木竹加工厂周边加强宣传、巡护、定期监测和无人机巡查。全面

监督调进松木及其制品的单位建立健全台账管理、使用地点报备

和用毕销毁等制度，严防疫情传播扩散。 

（三）监管措施 

按照《福建省林业局关于进一步加强松材线虫病疫木监管工

作的通知》（闽林〔2022〕1号）要求，完善实施相关制度和设施。 

1.枯死松树监测及清理质量监管：落实疫情日常监测与专项普

查，统筹护林员、乡镇及林场管护员、社会化组织、森林资源监测部

门等力量，开展以小班为单位的精细化疫情监测，准确排查疫情，实

行疫情监测网格化管理。推广应用松材线虫病疫情精细化监管平台，

实现从疫情监测到疫木除治的常态化可视化管理，强化疫情信息核实

核查，及时准确掌握疫情发生底数和动态，并如实上报。强化疫情信
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息公开，执行新发疫情应急报告制度。护林员网格化地面监测和无

人机定时变色松木监测，做到“发现一株、清理一株”；清理一片、

验收一片，严格跟踪质量监管；对不合格的，要求一次整改到位。 

2.预防性采伐监管：管好源头关口，严格执行枯死松树限时

集中清理制度，规范枯死松树除害处理，落实预防性采伐的松木

就地就近除害处理制度，落实松木加工“三本台账”管理制度，

有效实施常态化除治过程监管，严防松木流失。采伐山场的松木

主干和枝梢聘请专业队伍全面清理和集中烧毁，严禁村民擅自捡

拾、挖掘、存放、处理、加工和利用松材线虫病防控伐区内的松

木及其剩余物。 

3.松木运输监管：完善松木流向登记管理，统一制作《松材

线虫病防控松木采伐运输管理告知书》《2022 年度德化县松材线

虫病防控松木运输台账》《检疫处理通知单》《2022 年德化县****

除害处理场（点）松木调入台账》。各林业站按一车一单，随车运

输并经除害点接收方签字盖章后回收登记，及时登记落实松木运

输台账及除害处理场（点）松木调运台账“两本台账”制度。 

4.除害处理监管。预防区采伐下山的松木，当天运输当天加

工处理，不超过 20小时完成，应急松木除害处理场所的堆场、围

栏、大门等设施建设，保证松木不会被盗或遗失。 

（四）监理措施 

1.监理依据：根据国家及省、市行业的有关政策、文件、技

术规程和《德化县 2022 年松材线虫病疑似点应急防控方案》。 
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2.监理机构和监理内容：由项目主管单位聘请有森林保护或

林业等相关专业资格的监理机构，对松材线虫病防控中松林改造

进度、松枯死木清理、除害处理、安全利用、药剂使用、松墨天

牛综合防治等是否按时间节点和质量要求完成监管，及时出具监

理报告。 

3.监理方法与要求：按照《福建省林业局关于进一步加强松

材线虫病疫木监管工作的通知》（闽林〔2022〕1号）文件要求，

现场枯死松树监测及清理质量监管、采伐监管、运输监管、除害

处理监管等。 

（五）档案管理 

1.档案内容。主要包括防控方案、应急预案，有关文件（包

括本级政府和林业部门的领导重要讲话、重要政策、资金配套安

排、专题会议和督查通报等）；松材线虫病监测普查材料（春秋季

普查报表、取样鉴定表、发生小班表等）；检疫检查相关材料（涉

木企业备案、检疫和检查的情况）；防控相关材料（包括防控和监

理合同、记录、进度报表、检查验收、工作总结等），以及联防联

治、宣传培训等相关图片或影像资料等。 

2.档案管理。做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归

档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量。 

四、除治质量验收及成效评价 

（一）质量验收 

1.组织形式。松枯死木清理、林业有害生物防治，由乡镇组
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织自查验收，报送县林业局汇总，由县林业局组织人员抽查 10%

－20%对质量核实，合格后汇总列支防控经费。 

2.检查时间。根据各项防治技术开展的时间和检查内容，确

定各项防治措施的检查时间。实施防治后 1个月内，乡镇自查验

收报送成果，县林业局组织技术人员现场核查。 

3.检查内容。松枯死木清理、林业有害生物监测成果、预防

性采伐、松木运输监管、除害处理监管等是否按质量和时间要求。

如实填写检查单项或综合防治技术的效果记录表和质量检查表。 

4.检查方法。采取外业和内业同时检查的方法。如有聘请监

理，需要检查监理内业资料和防治外业情况。 

5.不合格的处理措施。对主要防控措施及时间节点检查不合

格的，整改到合格为止；整改不到位的，暂停发放防控经费或补

助费。 

（二）成效检查与评价 

1.组织形式。根据松材线虫病防控情况与成效，采取乡镇自

查、县级抽查、市核查的形式组织开展。 

2.检查时间。松材线虫病防控检查每年开展 2次，第 1次春

季检查安排在 4-5 月期间；第 2次年度检查安排在 10－12 月。 

3.检查内容。 

（1）春季检查主要内容包括：①松枯死木清理管理情况；

②预防性任务完成情况和质量；③文件会议传达、宣传发动及信

息发布情况；④疫情监测、春秋季普查情况；⑤综合防治完成情况。 
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（2）年度检查主要内容包括：①松枯死木清理完成情况；

②预防性年度任务完成情况；③松墨天牛综合防治及林业有害生

物防治措施完成情况；④疫情监测、春秋季普查情况；⑤检疫执

法和涉木企业检查情况；⑥保障措施落实情况；⑦内业技术资料

收集和档案建立情况；⑧年度防治成效评估。 

4.检查方法：内业与外业检查相结合。 

5.处理措施：检查结果采取阶段性和年度通报方式，阶段性

不合格的，通过整改到合格为止。 

五、经费预算 

德化县 2022 年松材线虫病疑似点应急防控方案估算总投资

719 万元，其中：防控工程直接费用 653.8 万元、其它费用 65.4

万元。争取省市补助 254 万元、乡镇补助 100 万元、林权单位 105

万元、本级财政 260 万元。 

1.防控工程直接费用 653.8 万元。 

（1）预防性改造 607.8 万元。 

①林分树种改造共需 507.8 万元。面积 5078 亩，每亩补助

1000 元。 

②重点防控区松枯死树清理 3.8 万元：不明原因松枯死树清

理并烧毁约 145 株（260 元/株）及伐桩除害处理 145 株（施放磷

化铝、包扎、覆土等费用 60元/株）需 3.8 万元。 

③松墨天牛综合防治费 96万元;一是松墨天牛绿僵菌、白僵

菌专化性菌剂每年防治 12000 亩，每亩 30元，约 36万元；二是
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仿生农药防治措施：噻虫啉微胶囊粉剂每年防治 6000 亩，每年 2

次，每次每亩以 50元计，需 60万元。 

（2）调查监测 36万元：全县疫情监测费用包括松枯死木季

度调查、春、秋季松材线虫病普查、定期监测等费用，普查监测

180 万亩，每亩 0.2 元，需费用为 36万元。 

2.检疫执法费用 10 万元，常态化检疫执法每单位年检查 5

次以上，每次 2万元用于车辆费用和宣传材料印发。 

3.其它费用 65.4 万元 

其它费用（建设单位管理费 1%、工程招标费 1%、方案编制

费 2%、监管费 3%、会议验收总结费 1%、不可预见费 2%）=防控工

程直接费用 653.6 万元×10%=65.4 万元。 

六、保障措施 

（一）组织领导 

县人民政府、乡镇人民政府、林业部门等要充分认识松材线

虫病危害的严重性，加强不同部门之间协调配合；各乡镇、林业

局成立松材线虫病防控领导小组：单位领导为组长、分管和片区

领导为副组长、以驻村干部（相关股室）和村委会等为小组成员。 

（二）责任落实 

1.县政府责任：县政府应督促各乡（镇）政府落实松材线虫

病防控责任，全面部署松材线虫病防控工作，组织年度考核。审

定县林业局制定的松材线虫病疑似点应急防控方案，筹集防控经

费，组织和协调部门间和区域内联防联控。 
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2.县林业局责任：县林业局是松材线虫病防控工作的具体组

织部门，负责制定松材线虫病防控实施方案。组织开展松材线虫

病监测调查工作，落实松材线虫病春、秋季普查工作。开展联合

检疫执法，严厉查处违法违规案件。组织开展松枯死木清理和松

墨天牛综合防治工作。加强防控工作调度管理，负责防控工作情

况汇报、信息反馈。编制松材线虫病防控工作资金预算，积极争

取防控资金补助。 

3.戴云山国家级自然保护区管理局责任：戴云山国家级自然

保护区管理局是松材线虫病防控工作关键实施部门，做好防控松

材线虫病日常宣传工作和日常监督工作；制定松材线虫病防控实

施方案，严禁松木、松木制品、松木包装材料进入保护区；积极

配合林业部门组织开展的松材线虫病监测工作、检疫执法、松枯

死木清理和松墨天牛防治工作。 

4.县财政局责任：将辖区年度防控专项资金纳入预算，负责

安排落实松材线虫病监测预警、检疫检验、防治等工作经费以及

防控专项资金，并对经费使用情况进行审核、监督。 

5.县发改局责任：县发改局负责配合县林业局做好辖区疫情

防控规划；建立和完善监测、检疫和防治等防控体系基础设施建

设，组织申报防控重点项目，争取各级资金支持。 

6.其他有关部门责任：交通、经贸、电力、通信、建设等部

门要根据《植物检疫条例》《国务院办公厅关于进一步加强松材线

虫病预防和除治的通知》（国办明电[2002]5 号）和省 13 厅局联
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合发文的《关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》（闽

林文[2001]62 号）等规定，按照各自职责做好辖区疫情防控和检

疫管理的相关工作。 

（三）防控机制 

松材线虫病防控难度大、面积广、持续时间长、技术性强等

因素，松材线虫病防控工作提倡引入防治专业队机制，采用由防

治专业队开展除治工作。根据工程量、防治区特点等进行分段招

标，使得防控工作更协调、顺利的开展。区域间各部门、县市间

联防联控、沟通对接，互通信息，相互支持配合，形成工作合力，

提升联控成效。 

（四）资金筹措 

1.坚持以地方投入为主，上级补助为辅的原则，将疫情防控

经费纳入县财政预算，确保防控需要。积极争取省林业局、财政

厅对防控资金的支持。 

2.将林业疫情防控与城区一重山绿化美化、景观林建设工程

建设等相结合，加快林分改造步伐，提高森林自身防控能力。简

化清理松枯死木审批手续，加快审批速度。探索一旦发生松材线

虫病，先采伐后办理采伐手续应急机制，有效防止疫情扩散。 

3.充分发挥森林综合保险作用。加强与保险等有关部门的沟

通协调，继续推进林业生物灾害保险工作，进一步理顺松材线虫

病疑似点应急防控赔偿机制。 

4.坚持防控资金与防控任务挂钩，加强资金使用管理检查，
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确保做到专款专用，发挥防控效益。 

（五）宣传培训 

充分利用报纸、电视、网络等新闻媒体、发放宣传册和设立

宣传牌等方式，深入松木安全利用定点企业、农户，普及宣传松

材线虫病基本知识和防治技术、法律法规等，引导全社会参与疫

情防控工作，营造有利于方案实施的良好氛围。认真组织分管领

导、管理人员、监管人员、护林员、防治服务公司、除害处理场

所人员等，积极参加松材线虫病等重大林业有害生物综合防控技

术培训班，提高监测预警的时效性、准确性。实行防治专业队、

护林员、定点加工企业负责人岗前技术培训制度，明确除治技术

标准，规范松枯死木清理除害技术和安全利用要求，确保防治质

量和成效。 

（六）督导检查 

《防控方案》编制后，各乡镇人民政府要严格规范实施。县

政府将组织相关部门，不定期对项目执行情况和任务完成情况进

行督促检查，有防控工作进度缓慢、措施不力的，督促按期整改，

确保阶段性目标任务的顺利完成。对照防控目标全面开展自查考

核，并将自查考核结果上报主管部门。项目竣工后，提请主管部

门进行综合核查考核。 

 

附件：1.2022 年松材线虫病防控情况统计表 

2.2022 年松材线虫病发生和枯死松树分布情况一览表 
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3.2022 年松材线虫病防控区划和计划一览表 

3-1.松材线虫病发生小班和除治性采伐计划一览表 

3-2.松材线虫病预防性采伐计划一览表 

3-3.松墨天牛综合防治计划一览表 

4.2022 年松材线虫病应急防控经费预算表 

5.松材线虫病防控区划图 
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附件 1 

2022 年松材线虫病防控情况统计表 

林分改造 媒介天牛综合防治 

清理松枯死木 

防治性采伐 预防性采伐 以菌治虫 以虫治虫 喷药防治 诱捕器挂设

其他措施

单位 

数量

（株） 

完成率

（%） 

计划

（亩） 

完 成

（亩） 

计划

（亩） 

完成

（亩）

计划

（亩）

完成

（亩）

计划

（亩）

完成

（亩）

计划

（亩）

完成

（亩） 

完成

（个） 

诱捕

数

（只）

计划 完成

德化 3735 100   2643 2643 10000 10000   6000 6000     

                 

                 

                 

备注：表格第一栏可填写单位或时间。单位：县级为所辖乡镇汇总；时间：按照半月一报时间顺序，最后一行为全年完成的数据。其他措施

指上一年省级 5年方案外的措施，如诱木、打孔注药等。 
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附件 2            

2022 年松材线虫病发生和松枯死木分布情况一览表 
枯死松树分布情况 松材线虫病发生情况 

2021 年度秋普 2022 年春季普查 发生面积/亩 乡（镇、

场、街

道） 

松林面积 

/万亩 
数量/

株 

取样株

树/株 

分布面

积/亩 

数量/

株 

取样株

树/株 

分布面

积/亩 

上一

年度

结转

本年

度新

增 

累计 

枯死

松树/

株 

疫情

小班/

个 

备

注 

 123.465 2154  39  18322 196 196 1123       

浔中镇 3.254 369  10  3924 41 41 135       

龙浔镇 1.71 22  4  201 24 24 78       

三班镇 2.483 483  5  1451 47 47 117       

龙门滩 8.925 66  11  691 38 38 143       

雷峰镇 10.275 281  5  2522 12 12 116       

南埕镇 12.892 114    199 6 6 121       

水口镇 13.661 47  4  1027 4 4 69       

赤水镇 7.661 72   1826 3 3 43       

上涌镇 8.241 6   592 4 4 52       

葛坑镇 4.925 159   338 2 2 57       

杨梅乡 4.442 51   23          

汤头乡 6.683 199   462          

桂阳乡 8.487 76   280 3 3 38       

盖德镇 6.447 70   759 3 3 53       

国宝乡 3.845 42   1300 4 4 34       

美湖乡 5.462 25   1611 5 5 43       

大铭乡 5.348 40   933          

春美乡 8.322 32   383          

国有林

场 
0.403     

 
   

   
 

              

              

注：枯死松树分布情况分阶段统计，“上一年度”指的是 2021 年 9月 1日-2022 年 8月 31日已清理的枯死松树数量，以进度报表为准，

“秋季普查”指的是 2022 年度秋普新增数据（2022 年 9月 1日后增加数），以上报国家数据为准，若秋普还未结束的，该栏不填写，

“上一年度结转”指的是 2021 年 9月 1日至 2022 年 8月 31日除治后结转面积，“本年度新增”指的是 2022 年秋普时新增加面积。 

   2021 年度秋普枯死松树分布情况数量包括人为围剥致死的，自然枯死或不明原因枯死只有 39株。 
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附件 3 

  

 

 

 

 

2022 年松材线虫病防治区划和计划一览表 

防治性采伐（亩） 媒介松墨天牛综合防治 

乡(镇、

场) 

防控

区划 

松林面

积/亩 

清理

枯死

松树/

株 

合计 

除

治

性 

预防

性 

诱木引

诱防治

以菌治

虫/亩 

以虫治

虫/亩 

喷药防

治/亩 

挂设诱

捕器/

个 

打

孔

注

药

其他

措施

备

注

合计 重点 163729 145 5078  5078  7000  6000     

浔中镇 重点 32542 40 734  734  2000  1000     

龙浔镇 重点 17105 24 685  685  1000  1000     

三班镇 重点 24829 30 836  836  1000  1000     

龙门滩 重点 89253 51 2823  2823  3000  3000     

               

               

 附件 3-1            

2022 年松材线虫病发生小班和除治性采伐改造计划一览表 

 疫  情  发 生 情  况 

乡(镇、场、

街道) 

村(居委

会、工区) 
林班 大班 小班 

树种

组成

森林

类别

枯死松

树/株 

小班面积

/亩 

上年度结

转/亩 

本年度

新增/亩 

除治性采

伐/亩 
备注 

       0 0 0  0  

             

             

             

             

             

             

备注：森林类别填商品林或生态公益林，生态公益林需明确保护的级别。秋季普查前发生的为上年度结转，秋季普查及之后发

生的为本年度新增。 
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附件 3-2 

2022 年松材线虫病预防性采伐改造计划一览表 

乡(镇、场) 
村(工

区) 

林

班 

大

班 

小

班 
树种组成 森林类别 

枯死松

树/株 

小班

面积 

采伐

面积 
备注 

 德化县  合计         145 5078 5078   

龙浔镇 宝美村 005 01 030 10 马 一般用/天然 3 23 23   

龙浔镇 宝美村 005 01 040 9 马 1 杉 一般用/天然 1 66 66   

龙浔镇 宝美村 005 01 070 9 马 1 杉 一般用/天然 2 112 112   

龙浔镇 宝美村 005 01 080 6 马 4 杉 一般用/天然 1 15 15   

龙浔镇 宝美村 005 02 010 10 马 一般用/天然 2 35 35   

龙浔镇 宝美村 005 080 010 9 马 1 杉 一般用/天然 3 129 129   

龙浔镇 高阳村 10 11 010 6 马 4 火 一般用/天然 3 113 113   

龙浔镇 高阳村 10 11 020 9 马 1 杉 一般用/天然 3 70 70   

龙浔镇 高阳村 10 11 050 10 马 一般用/天然 2 28 28   

龙浔镇 高阳村 11 16 010 9 马 1 杉 一般用/天然 2 56 56   

龙浔镇 高阳村 11 16 030 10 马 一般用/天然 2 38 38   

龙浔镇 合计          24 685 685   

龙门滩镇 硕儒村 009 05 010 9 马 1 硬 一般用/天然 1 130 130   

龙门滩镇 硕儒村 009 05 020 7 马 3 硬 一般用/天然 2 90 90   

龙门滩镇 霞山村 009 05 050 10 马 一般用/天然 1 121 121   

龙门滩镇 霞山村 029 10 020 6 马 4 硬 生态林 1 97 97   

龙门滩镇 霞山村 030 16 010 6 马 4 硬 生态林 1 73 73   

龙门滩镇 霞山村 033 10 020 9 马 1 硬 一般用/天然 1 59 59   

龙门滩镇 村兜村 033 11 010 10 马 一般用/天然 2 70 70   

龙门滩镇 村兜村 033 13 020 8 马 2 硬 一般用/天然 1 67 67   

龙门滩镇 村兜村 033 14 040 8 马 2 硬 一般用/人工 1 47 47   

龙门滩镇 苏洋村 21 11 1 8 马 2 杉 一般用/天然 1 33 33   

龙门滩镇 苏洋村 21 6 1 6 马 3 杉 1阔 一般用/天然 2 90 90   

龙门滩镇 苏洋村 21 7 1 9 马 1 杉 一般用/天然 1 47 47   

龙门滩镇 苏洋村 21 1 1 7 马 1 杉 2阔 一般用/天然 1 148 148   

龙门滩镇 苏洋村 21 7 2 9 马 1 杉 一般用/天然 1 47 47   

龙门滩镇 苏洋村 21 8 1 10 马 一般用/天然 2 4 4   

龙门滩镇 大溪村 051 01 020 10 杉+马 一般用/人工 1 50  50 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 01 030 10 杉+马 一般用/人工 1 24  24 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 01 040 10 硬+马 水保林/天然 1 43  43 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 01 050 10 杉+马 一般用/人工 1 11  11 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 01 070 10 杉+马 一般用/人工 1 21  21 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 01 080 10 杉+马 一般用/人工 1 54  54 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 02 020 10 硬+马 一般用/天然 1 24  24 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 02 030 7 杉 3 硬阔 一般用/人工 1 56  56 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 02 040 7 火 3 硬阔 短轮伐/人工 1 135  135   
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乡(镇、场) 
村(工

区) 

林

班 

大

班 

小

班 
树种组成 森林类别 

枯死松

树/株 

小班

面积 

采伐

面积 
备注 

龙门滩镇 大溪村 051 02 060 10 硬+马 一般用/天然 1 56  56 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 02 070 10 杉+马 一般用/人工 1 11  11 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 03 010 10 硬+马 水保林/天然 1 48  48 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 03 020 10 杉+马 一般用/人工 1 30  30 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 03 030 10 硬+马 水保林/天然 1 45  45 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 03 040 9 杉 1 硬阔 一般用/人工 1 30  30 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 03 060 10 巨桉 短轮伐/人工 1 17  17 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 03 070 10 杉+马 一般用/人工 1 149  149 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 010 10 杉+马 一般用/人工 1 23  23 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 020 8 杉 2 硬阔 一般用/人工 1 56  56 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 030 10 杉+马 一般用/人工 1 36  36 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 040 10 杉+马 一般用/人工 1 28  28 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 050 10 杉+马 一般用/人工 1 9  9 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 060 10 杉+马 一般用/人工 1 77  77 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 04 070 10 杉+马 一般用/人工 1 58  58 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 05 010 6 火 4 硬阔 短轮伐/人工 1 139  139   

龙门滩镇 大溪村 051 05 020 10 硬+马 一般用/天然 1 24  24 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 05 030 10 杉+马 一般用/人工 1 74  74 散生松 

龙门滩镇 大溪村 051 05 040 10 杉+马 一般用/人工 1 47  47 散生松 

龙门滩镇 生态场 11 12 7 5 马 5 阔 水涵林/天然 1 79  79    

龙门滩镇 生态场 11 12 2 7 马 3 阔 水涵林/人工 1 98   98   

龙门滩镇 生态场 11 17 1 6 马 4 阔 水涵林/人工 1 100  100    

龙门滩镇 生态场 11 12 8 6 马 4 阔 水涵林/人工 1 48 48  

龙门滩镇 合计          51 2823 2823   

三班镇 蔡径村 13 3 2 8 马 2 杉 一般用/天然 2 119 119   

三班镇 蔡径村 13 3 7 8 马 2 杉 一般用/天然 3 89 89   

三班镇 蔡径村 14 3 7 6 马 4 杉 一般用/天然 3 17 17   

三班镇 蔡径村 14 3 8 7 马 3 杉 一般用/天然 1 37 37   

三班镇 龙阙村 15 5 3 7 马 3 杉 一般用/天然 2 40 40   

三班镇 锦山村 19 6 8 10 马 一般用/天然 2 41 41   

三班镇 锦山村 19 6 5 10 马 一般用/天然 2 50 50   

三班镇 儒坑村 20 1 6 6 马 3 杉 1阔 一般用/天然 1 84 84   

三班镇 儒坑村 20 1 5 7 杉 3 马 一般用/天然 1 82 82   

三班镇 儒坑村 20 2 1 7 杉 3 马 一般用/天然 1 104 104   

三班镇 龙阙村 15 3 5 8 杉 2 马 一般用/天然 3 22 22   

三班镇 龙阙村 15 3 6 6 杉 4 马 一般用/人工 1 32 32   

三班镇 龙阙村 15 3 10 9 马 1 杉 一般用/天然 3 11 11   

三班镇 龙阙村 15 6 2 6 马 4 杉 一般用/天然 5 108 108   

三班镇 合计          30 836 836   

浔中镇 石鼓村 10 13 4 8 马 2 杉 一般用/天然 2 20 20   

浔中镇 浔中村 14 9 3 8 马 3 杉 一般用/天然 3 61 61   
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乡(镇、场) 
村(工

区) 

林

班 

大

班 

小

班 
树种组成 森林类别 

枯死松

树/株 

小班

面积 

采伐

面积 
备注 

浔中镇 浔中村 14 9 7 8 马 4 杉 一般用/天然 5 12 12   

浔中镇 龙岸村 9 3 2 10 马 生态林/天然 5 105 105   

浔中镇 凤洋村 18 22 5 9 马 1 杉 一般用/天然 3 69 69   

浔中镇 凤洋村 18 24 2 7 马 3 杉 一般用/天然 2 58 58   

浔中镇 凤洋村 18 24 4 6 马 4 杉 一般用/天然 3 24 24   

浔中镇 凤洋村 18 24 5 7 马 3 杉 一般用/天然 2 111 111   

浔中镇 凤洋村 18 23 4 7 马 3 杉 一般用/天然 2 5 5   

浔中镇 凤洋村 18 23 2 6 马 4 杉 一般用/天然 3 134 134   

浔中镇 凤洋村 18 23 1 6 马 4 杉 一般用/天然 5 91 91   

浔中镇 凤洋村 18 21 2 6 马 4 杉 一般用/天然 3 39 39   

浔中镇 凤洋村 18 21 3 6 马 4 杉 一般用/天然 2 5 5   

浔中镇 合计          40 734 734   

 

 

 

 

 

 

 

附件 3-3        

 2022 年松墨天牛综合防控计划一览表 

乡(镇、

场) 
村(工区) 

诱木引诱

防治/处 

枯死松树

数量/株 

以菌治虫

/亩 

以虫治虫

/亩 

喷药防治

/亩 

诱捕器挂

设/个 

其他具体

措施（亩）

   194 12000  6000   

浔中镇   40 2000  1000   

龙浔镇   24 1000  1000   

三班镇   30 1000  1000   

龙门滩   51 3000  3000   

雷峰镇   12 2000     

水口镇   23 1000     

赤水镇   3 1000     

盖德镇   11 1000     
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附件 4       

 2022 年松材线虫病应急防控经费预算表 

项目内容 单位 数量 
单价(万

元） 
费用（万元） 实施单位 

合计 719  

监测普查 万亩 180 0.2 36 
各乡镇政府及林

业站 

清理枯死松树 株 145 0.026 3.8 
各乡镇政府及林

业站 

除治性 亩     
防治性采伐 

预防性 亩 5078 1000 507.8  

诱捕器 亩     
物理防治 

诱木 处     

以菌治虫 亩 12000 30 36 发生乡镇 
生物防治 

以虫治虫 亩     

喷药防治 亩 6000 100 60 发生乡镇 

综合

防治 

化学防治 
打孔注药 株     

疫木监管、检疫检查等 项 5 2 10 
全县涉木单位或

个人 

防控规划编制、监理、督导考核 项 653.6 10% 65.4  
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附件 5 

 

 

有阴影为重点防控区 

无阴影为一般防控区 
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 抄送：泉州市林业局。 

 德化县人民政府办公室          2022 年 9 月 19 日印发 

 


