
附件

序号 项目名称 牵头县领导 项目内容及工作计划 资金安排 责任单位 经办人

1
对 5 所中小

学校教学设
备实施更新

林玉萍

对职校、一中（凤阳校区）、五中、浔中中心、八实小
等五所学校投资300万元，添置、更新一批教学设备和建

设一批实验室、功能室、实训室。1—4月，制定工作方

案；5—7月，制定招标方案、制定标书；8—9月，进行

招标；10—11月，安装、建设；12月，验收。

项目投入资金约300
万元，由各相关学校
自筹，并已列入各学
校年度预算。

县教育局
黄华族

13850779331

2 实施生育支
持政策

董俊凯

给予三孩家庭一次性奖励1万元及购买意外伤害保险；对

采用“试管婴儿”“人工授精”辅助生育的家庭，分别给予

一次性2万元、1500元补助。给予在本地县城新购买商品

房的二孩、三孩家庭一次购房总价5%（限额5万元）、

10%（限额10万元）补贴；鼓励企业每月给予生育休假

期间的三孩女职工发放不低于1500元的补贴，县财政按

实给予企业不超过7500元补助。1—3月，加大生育政策

宣传力度，提高政策知晓率；4—8月，开展新型婚育文

化、优生优育、家庭健康等宣传活动。同时，每月对符
合条件的对象给予审核补助。

项目总投入约3000万
元，由县级财政承担
。

县计生协会

县住建局

县人社局

郑云英
23520189

3
实施 “ 救急

难 ” 救助工

作

林亮国

对因家庭遇到突发性、临时性困难造成家庭生活困难的
实施临时救助。1—3月，筹集救助资金并下达到乡镇；4
—7月，开展第一批防返贫控新贫“一事一议”大额临时救

助；8—12月，开展第二批防返贫控新贫“一事一议”大额

临时救助。

总投入350万元，其

中，省、市资金补助
280万元，县级配套

资金70万元。

县民政局

各乡镇

陈进沛
13600711128
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4

德化县人民
体育场地下
停车场基础
配套设施项
目

苏泰山

规划建设地上一层及地下一层停车场，并在屋顶建设体
育场，一层配套一定的公共基础设施，保持原有的体育
场功能。地上一层沿街一侧配套建设商业设施，后方作
为停车区域，地下一层建设停车场，具体功能根据实际
需要布局。1—3月，土地招拍挂；4—6月，前期报建手

续办理及方案设计；7—9月，进行施工图设计、预算及

施工审查；10—12月，进行施工图预算及审核、施工许

可证办理，并进场动工建设。

项目总投入约20000
万元，其中，2026年
预计投入5000万元，

由企业自筹（建设资
金由该项目土地竟得
人自筹），同时，积
极争取上级补助资金
、专项债券资金等。

县住建局

城建集团

郑鑫达
18159272275

5
城南天桥及
附属配套工
程

苏泰山

天桥桥梁主通道面积1421.7平方米，坡道总面积642.0平
方米，梯道总面积66.1平方米，主通道宽3.8米，通行净

宽3.5米，配套建设笔石山公园、文化公园、钟山公园、

人才公园。第一季度，文化公园二地块、笔石山公园地
块完成60%，城南天桥完成收尾；第二季度，文化公园

二地块、笔石山公园地块完成40%，基本完成文化公园

一地块及市政道路，土方工程，人才公园管理房主体工
程；第三季度，基本完成人才公园、钟山公园道路工
程；第四季度：基本完成人才公园、钟山公园广场景观
小品工程及收尾工作。

项目总投入 4500万
元，由县级财政承担
。

县住建局

城镇开发公司

林肽祖
15260789858

6 农村供水保
障工程

林亮国

实施一批农村供水保障工程，受益人口1万人。第一季度

完成设计、招标等前期工作；第二季度开工建设；第三
季度完成工程量的50%；第四季度底全面完成建设任务

。

项 目 投 入 约 300万
元，其中，省级财政
100万元，市级财政

150万元，其余由乡

镇自筹。

县水利局
戴伟太

18900309896
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7
德化县城区
排水防涝工
程

郑荣尊

首期计划在城东工业区建设，项目包括：古洋至苏洋公
路分流管，古洋标准化厂房水沟改造及新建分流箱涵一
座，城东三期东城路箱涵改造，新秀路新增管道等建设
内容。1—3月，开展项目前期方案编制，完成可研、立

项批复等前期手续；4—5月，完成地勘、施工图编制、

图审，办理施工手续；6—10月，完成首期排水防涝工程

施工。

首期建设概算费用约
538万元，由县财政

承担。

陶管会

戴云水处理有
限公司

林加溱
13960310799

8

完善提升城
市安全信息
系统（2026
年）

黄哲

建设前端多维感知设备，新建170路视频监控；对存储增

容扩容，配套新增网络信息安全防护措施，对城市安全
信息系统1-11期前端监控设备进行运维。1—3月，开展

项目设计需求调研、点位勘测、设备选型测试等，城安
系统运行维护招投标；4—7月，启动项目可研、初设及

概算评审；8月，启动项目采购工作；9—11月，开展项

目主体工程建设；12月底前完成项目主体工程建设。

项目总投入约350万
元，由县级财政支出
。

县公安局
张明冲

18859953968
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