

德化县农业农村局 德化县财政局文件

德农〔2024〕134号

德化县农业农村局 德化县财政局关于调整 春美乡省级农业产业强镇建设项目的通知

春美乡人民政府：

为更好地完成春美乡省级农业产业强镇项目建设，提升建设成效，2024年9月5日，春美乡申请调整省级农业产业强镇建设项目。根据《福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《福建省农业农村厅关于印发〈福建省优势特色产业集群、产业强镇、“一村一品”专业村项目建设管理细则（试行）〉的通知》（闽农产函〔2024〕245号）等文件精神，经审核研究，同意将建设项目调整如下：

一、产业道路

建设主体：春美乡政府、古春村委会。建设内容：建设通往古春罗坑、梁春梁乾角落黄花菜基地产业道路，长度约 700 米。投资额：60 万元，其中财政资金 60 万元。

二、黄花菜加工厂

建设主体：春美乡政府、春美村委会。建设内容：采取公建民营方式，在春美村新建框架结构黄花菜加工厂及配套用房，建筑面积约 2000 平方米。投资额：400 万元，其中财政资金 230 万元，自筹资金 170 万元。

三、黄花菜产品加工设备

建设主体：德化县十八格投资建设有限公司。建设内容：采取公建民营方式，配备设备，引进第三方合作经营。投资额：100 万元，其中财政资金 35 万元，自筹资金 65 万元。

四、黄花菜产品研发

建设主体：德化县十八格投资建设有限公司、德化县十八格黄花菜专业合作社。建设内容：以干鲜品、即食、饮品、糕点、汤料等为方向开展产品研发、包装、成果转化，申请 SC、GAP、绿色食品、条形码、优质农产品等证书。投资额：50 万元，其中财政资金 25 万元，自筹资金 25 万元。

五、种植基地建设及联农带农

建设主体：专业合作社、家庭农场、种植户、村委会等。建设内容：制定补助办法，支持村委会、专业合作社、农场、种植

户新建或改造种植基地、种植黄花菜，扶持合作社2家以上、家庭农场3家以上、种植户10户以上，新建或改造基地100亩以上。投资额：110万元，其中财政资金55万元，自筹资金55万元。

六、保种选育基地

建设主体：春美乡政府。建设内容：建设黄花菜保种选育基地20亩，进行土壤改良和本地黄花菜品种保育及引进新品种。投资额：30万元，其中财政资金30万元。

七、品牌宣传与教育培训

建设主体：春美乡政府。建设内容：改造黄花菜产品展销中心约100平方米，举办“母亲花”系列活动，开展教育培训、产品宣传推介、展览展销等活动，开发黄花菜元素+陶瓷联动产品等，营造黄花菜文化氛围。投资额：65万元，其中财政资金65万元。

附件：春美乡省级农业产业强镇建设项目资金使用表



(此件主动公开)

附件

春美乡省级农业产业强镇建设项目资金使用表

序号	项目名称	项目建设主体 (调整前)	项目建设主体 (调整后)	项目建设地点	建设内容 (调整前)	建设内容 (调整后)	负责人	总投资(调整前)			总投资(调整后)			备注
								合计	财政资金	自筹资金	合计	财政资金	自筹资金	
1	产业道路	春美乡人民政府	春美乡政府 古春村委会	古春村 梁春村	古春及花产业 建设通往梁春 罗坑、梁春及 梁乾角落地度 赤墓等地约 菜基地长度约 道路,长度约 2500米。	古春及花产业 建设通往梁春 罗坑、梁春及 梁乾角落地度 花菜基地长度 业道路,长度约 约700米。	蒋恭团	250	50	200	60	60	0	
2	黄花菜加工厂	春美村委会	春美乡政府 春美村委会	春美村	新村建设 在春美村新建 框架结构菜架 三层黄花菜加 工厂一座,面积 约2000平方米 ,配备生产车间 、实验室、研发 室等。	民建框架花架 采取新建花架 方式,在春美 村新建黄花菜 加工厂及配套 用房,建筑面积 约2000平方米。	刘玉对 王光堃	400	260	140	400	230	170	

3	黄花菜产品加工设备	德化县三美农业专业合作社	德化县十八格投资建设有限公司	春美村	采取公建民营方式，引进第三方运营，配备烘干设备、保鲜设备等。开展产学研合作。	采取公建民营方式，配备设备，引进第三方合作经营。	蒋恭团	80	30	50	100	35	65	调整主体调整内容调整资金
4	黄花菜产品研发	新增项目	德化县十八格投资建设有限公司 德化县十八格黄花菜专业合作社	春美村	新增项目	以干鲜品、即食、饮品、糕点、汤料等为方向开展产品研发、成果转化、申请SC、GAP、绿色食品、条形码、优质农产品等证书。	蒋恭团				50	25	25	新增项目
5	上春村标准化基地	上春村民委员会	取消项目	上春村	在上春村建设标准化黄花菜基地50亩以上，配套建设排水明沟、喷灌等设施。	取消项目		42.5	17.5	25				取消项目

6	古春村标准化基地	德化县三美农业专业合作社	取消项目	古春村	在古春村建设标准化黄花菜基地 50 亩以上, 配套建设排水明沟、喷灌等设施。	取消项目	42.5	17.5	25				取消项目
7	双翰村标准化基地	德化县疏满园生态农业专业合作社	取消项目	双翰村	在双翰村建设黄花菜基地 35 亩, 配套建设排水明沟、喷灌等设施。	取消项目	40	15	25				取消项目
8	种植基地建设及联农带农	新增项目	专业合作社、家庭农场、种植户等	春美乡	新增项目	制定补助办法, 支持村委会、专业合作社、农场、种植户新建或改造种植黄花菜地、种植黄花菜, 扶持合作社 2 家以上、家庭农场 3 家以上、种植户 10 户以上, 新建或改造基地 100 亩以上。	蒋恭因各村挂片领导			110	55	55	新增项目

9	保种 选育 基地	德化县 十八格 黄花菜 专业合作 社	春美乡政府	春美村	建设黄花菜 保种基地30 亩,改良黄 花选育、良 种引进新观 察黄花菜。	建设黄花菜 保种基地20 亩,改良黄 花选育、良 种引进新观 察黄花菜。	蒋恭团 王光堃	30	20	10	30	30	0	调整 主体 调整 内容 调整 资金
10	教育 培训 与宣 传推 介	春美乡 人民政府	取消项目	春美乡	开展黄花菜 种养殖技术 培训、推广 产品宣传推 介、展览展 销等活动。开 展沿路沿线 宣传黄花菜 生产、面积 约400平方 米。	取消项目		80	75	5				取消 项目
11	黄花 菜元 素联 动产 品开 发	德化县 十八格 黄花菜 专业合作 社	取消项目	春美乡	开发黄花菜 元素+陶瓷联 动等产品	取消项目		50	15	35				取消 项目

12	品牌宣传与教育培训	新增项目	春美乡政府	春美乡	新增项目	黄展 改造创建 花菜产品 销中心约100 平方米，举办 “母亲节”系 列活动，开展 教育培训、产 品宣传推介、 展览展销等 活动，开发黄 花菜元素+陶 瓷等，联动产 品，营造黄花 菜文化氛围。	陈燕婷				65	65	0	新增项目
----	-----------	------	-------	-----	------	--	-----	--	--	--	----	----	---	------