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2023年度德化县科技计划项目资金
绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）及有关文件规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受德化县财政局委托组建绩效评价工作小组，对德化县科技计划项目资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2023年德化县科技计划项目资金1520.49万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2023年度德化县科技计划项目资金绩效评价报告》。
一、基本情况
（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实县委、县政府工作部署，推动高质量发展落实赶超，实施创新驱动发展战略，提升我县科技创新能力，发挥科技对经济社会发展的支撑和引领作用。

主要内容及实施情况

为进一步激发民营经济发展活力，全力推进高质量发展超越，结合我县实际情况，实施措施。
⑴对新认定的高新技术企业在省级、市级补助的基础上，县级财政按不低于原有6万元补助标准给予配套奖励。对重新认定或直接认定的高新技术企业，县财政给予每家10万元奖励。符合条件的企业按有关要求提供真实的材料和凭证，并按相关申报程序办理。

⑵每年安排200万元额度科技经费加大对高科技陶瓷、智能装备、陶瓷产业创新研究、陶瓷产业链及配套产业创新发展、产学研、科技成果转化等六方面的支持力度，以项目申报、先建后补、专家评审等方式，每类每年择优选择1-3个补助项目，单家企业补助额最高不超过15万元。

⑶企业研发经费投入分段补助，根据福建省科学技术厅 福建省财政厅关于印发《福建省企业研发经费投入分段补助实施细则（2020-2022年）》的通知，对符合条件的申请企业根据补助类型予以补助。
⑷根据县委、县政府和县双拥工作领导小组的部署，围绕新时期驻用部队建设需要和国防科技动员任务要求，各单位将所需的物资按采购申请程序提交至县科技局，县科技局审核，再向县财政局申请预算，由国库中心拨付经费。

⑸对规上陶瓷机械设备制造企业开展自主设备研发、引进技术合作等方式在我县进行产业化，对同款产品年度销售额超过1000万元（以销售发票为准)，给予一次性25万元奖励，单家企业奖励最高不超过100万元，同一企业、同类产品不予重复奖励。

⑹对获得省级以上（包括省级)科学技术奖励的科技成果，按获奖项目奖励金额1:1的比例给予配套奖励；对企业研发经费投入，按省科技厅确定的补助名单和补助金额，给予40%补助。

⑺对新认定的国家级、省级、市级工程技术研究中心、行业技术开发中心、新型研发机构、星火行业技术创新中心，分别给予50万元、20万元、5万元奖励。

⑻对新认定的国家级、省级重点实验室，分别给予奖励50万元、20万元；对新认定国家、省、市级众创空间、孵化器，分别给予奖励50万元、20万元、5万元。

县科技局紧紧围绕县委县政府“三大战略”工作部署，以科技创新为动力对标找差，强优补短，重点突破研发水平提高、创新主体培育、创新平台建设三大工作，全力以赴为陶瓷产业打造产值超千亿贡献科技作为。德化县科技计划项目立项包括申报、评审论证、审核审批、签订合同书等环节。申报单位应先提交项目申请表及申报通知要求的必要附件，经过县科技局审查受理，实行形式审查、专家评审、现场调研考察、局务会研究决定，项目列入项目储备库，用于立项备选。列入县科技计划的项目，根据不同计划类别，订立项目合同书，确定项目各方的权利和义务。项目承担单位进行合同商议，各方商议审核后，履行签订手续。签订合同书后，项目承担单位持发票到县科技局办理拨款。
3.资金投入和使用情况

2023年德化县科技计划项目预算资金1,962.00万元。经德化县科学技术局核实给予拨付1,520.49万元，实际支出金额1,477.22万元，其中：高新技术企业奖补资金710.00万元；科技计划项目经费264.00万元；企业研发经费投入分段补助313.19万元；科技管理费38.73万元；科技拥军专项资金20.00万元；其他174.57万元。资金已于2023年12月底前已拨付到位，结余资金43.27万元，其中：42万系省级高新区建设暂缓剩余资金，已退回德化县会计核算中心。
（二）项目绩效目标

1.总体目标

大力培育科技型企业，支持企业开展产业关键技术攻关并加大研发投入，大力建设新型研发机构，强化技术创新平台建设，加强创新创业平台建设，推进科技成果转移转化。

2.阶段目标

2023年完善科技型企业研发投入激励政策，加快推广“企业研发费用加计扣除项目管理系统”，帮助创新主体充分享受研发费用投入普惠性支持政策；全年力争培育科技型企业50家、省科技小巨人企业5家以上，实现高新技术企业总数超过150家，启动省级高新技术产业园区的创建工作；对接引进我县急需的大院大所科技人员、德籍科研人员等高科技人才；支持陶瓷智能装备研究院研发新设备3台套，初步完成智能化车间设计方案，推进智能装备研发应用由“点”向“线”推进做好创新研发平台前期基础工作，联合大院大所设立“异地研发机构”，搭建陶瓷科技成果展示中心、技术成果转移转化交易中心等功能性平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县科技计划项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县科技计划项目资金专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2023年德化县科技计划项目资金1520.49万元，绩效评价范围覆盖德化县科技计划项目资金决策、过程、产出和效益情况。
（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。
2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：
1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价科技计划项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。
（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、23个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和受益群众满意度等，详见附件《德化县科技计划项目资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立德化县科技计划项目资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）等文件要求，结合德化县科技计划项目资金具体情况制定绩效评价工作计划。
2.组织实施

（1）按计划与要求对2023年度德化县科技计划项目资金绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；
（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2023年度德化县科技计划项目资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、德化县科学技术局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2023年度德化县科技计划项目资金绩效进行分析，完成2023年度德化县科技计划项目资金绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和德化县科学技术局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2023年度德化县科技计划项目资金绩效评价报告》。

三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县科技计划项目资金相关资料，与德化县科学技术局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2023年度德化县科技计划项目资金决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。
2023年度德化县科技计划项目资金立项依据充分、程序较规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分90.1分，评价等级为优秀。
四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）等文件，对科技计划项目进行绩效评价。科技计划项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。
1.立项依据充分性（分值3分）
立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
项目根据《德化县发展和改革局等部门关于印发进一步支持民营企业高质量发展若干措施的通知》（德发改〔2023〕32号）、《德化县科学技术局关于组织申报2023年度县级科技创新计划备选项目的通知》（德政科〔2023〕21号）等文件立项，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得分3分。
2.立项程序规范性（分值3分）
立项程序规范性指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目依据《德化县科技计划项目管理规定的通知》（德政科〔2018〕101号）等文件实施，各项目均按照要求由县主管部门审核“科技专项”事项及政策享受主体的奖补金额、企业代码、银行开户信息等，县财政局根据主管部门提请兑现政策的函将资金拨付给享受各类政策的主体。项目按照规定程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）
绩效目标合理性主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

县科技局在年初部门预算中编制了各子项目的绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预计产出效益和效果符合正常的业绩水平。本项得分3分。
4.绩效指标明确性（分值3分）
绩效指标明确性主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据2023年专项资金绩效自评表，个别指标未量化，数量指标及质量指标未根据各类项目目标与用途分解为具体的、可衡量的绩效指标，未考虑可持续影响指标。扣2分，本项得分1分。
5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据2023年度绩效自评表，2023年度项目年初预算资金1962万元，2023年度实际支出1477.22万元，预算额度有点差距，总体综合，预算确定的项目资金量与实际工作任务较匹配。扣1分，本项得分3分。
6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

2023年科技专项项目资金分配依据充分，均是以上年度或本年度满足奖励条件的企业数或项目数为依据，按照文件规定的奖励标准进行资金分配；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本项得分4分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分16.1分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率指标主要通过计算项目实际到位资金占预算资金的比率，对资金到位情况进行评价，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%*分值。

根据项目单位提供的数据，2023年本级预算实际到位资金1520.49万元，2023年度本级项目年初预算资金1962万元。资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%=1520.49/1962×100%=77.50%。本项得分3.10分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金到位率/95%×分值。

根据项目单位提供的数据，2023年本级预算实际到位资金1520.49万元，实际支出1477.22万元。预算执行率=1477.22/1520.49×100%=97.15%。本项得分4分。
3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
经查阅项目单位资金拨付回单等资料，资金拨付手续合规，专项资金建立专账进行核算，会计核算规范，但存在超范围使用项目支出挤占基本支出的情况，例如县科技局将科技管理费资金用于支付物业费、电梯检测费、办公耗材、水电费、工会经费补助等与该项目无关的费用。扣2分，本项得分2分。
4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据《德化县发展和改革局等部门关于印发进一步支持民营企业高质量发展若干措施的通知》（德发改〔2023〕32号）文件实行，主要项目政策完善，均符合相关法律法规，相关政策之间相关联、无冲突，政策制定合理，管理制度健全。本项得分4分。
5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性评价项目实施是否符合相关管理规定；相关人员是否熟悉并遵循相应的业务管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

查阅了财务凭证、合同、申报材料等留档资料。项目单位遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，发现个别申报材料中的合同签订日期未填制、未盖公章。扣1分，本项得分3分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。
1.产出数量（分值10分）

产出数量从高新技术企业年认定数量、科技计划项目验收完成数量、企业研发经费投入分段补助数量、县级科技特派员绩效考核通过数量、新型研发机构、众创空间新认定数量进行评价。

高新技术企业年认定数量（分值5分）

实际产出数，用以考核项目产出数量目标（54家）的实现程度。本年实际产出数完成率，完成率≧95%，5分；<95%按占比得分。根据德财指标〔2023〕192号文件，2022年度认定的高新技术企业数量54家，完成目标值，本项得分5分。
（2）科技计划项目验收完成数量（分值5分）

实际产出数，用以考核项目产出数量目标（目标：2021年9家，2022年23家）的实现程度。本年实际产出数完成率，完成率≧95%，5分；<95%按占比得分。根据德财指标〔2023〕119号、德财指标〔2023〕525号、德政科〔2022〕4号文件，2020年科技计划项目验收成功9家，2021年科技计划项目验收成功21家。本项得分5分。

（3）企业研发经费投入分段补助数量（分值5分）

实际产出数，用以考核项目产出数量目标（80家企业补贴）的实现程度。本年实际产出数完成率，完成率≧95%，5分；<95%按占比得分。根据泉财指标〔2023〕1193号、德财指标〔2023〕549号文件，2021年度第一批企业研发经费投入分段补助共有80家企业，完成目标值。本项得分5分。

（4）县级科技特派员绩效考核通过数量（分值5分）

实际产出数，用以考核项目产出数量目标（23名科技特派员）的实现程度。本年实际产出数完成率，完成率≧95%，5分；<95%按占比得分。根据德政科〔2022〕6号、德政科〔2023〕15号文件，2022年度县级科技特派员绩效考核，23名都合格，完成目标值。本项得分5分。

（5）新型研发机构、众创空间新认定数量（分值5分）

实际产出数，用以考核项目产出数量目标（省级1家、市级4家）的实现程度。本年实际产出数完成率，完成率≧95%，5分；<95%按占比得分。根据泉科〔2023〕188号、闽科新〔2023〕1号、泉科〔2023〕174号文件，2023年新认定的省级众创空间1家、市级新型研发机构3家、市级星创天地1家。本项得分5分。

2.产出质量（分值3分）

产出质量从各类科技项目申报、评审、核查、验收管理工作质量达标率进行评价。
各类科技项目从申报到验收整个程序的工作质量情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%，得分=质量达标率×分值。

科技专项项目均通过评审予以认定，程序合规，企业制作的申报材料也满足申报标准，核查、验收管理工作均按程序开展。本项得分3分。
3.产出时效（分值2分）

产出时效指标设置资金拨付及时性进行评价。

实际应拨付的金额是否在1个自然年度内全部拨付。实际应拨付金额至2023年底已全部拨付（2分）；实际应拨付金额未全部拨付不得分。据提供的2023年度科技专项资金收入支出汇总表，2023年本级预算实际到位资金1520.49万元，实际支出1477.22万元，剩余资金中40万元为省级高新区创建项目暂缓余款，已转回国库中心账户，另1.27万元为科技管理费结余，其他各类项目奖补资金已及时拨付。本项得分2分。
（四）项目效益情况（分值30分，得分27分）

项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响、申报对象满意度方面进行评价。
1.经济效益（分值6分）

社会效益通过加大科技研发投入进行评价。

项目实施对经济发展所带来的影响情况（加强科研创新起到引导作用）。项目的实施是否对加强科研创新带来引导作用，没有作用，不得分；有作用，1-6分，按情况得分。

根据2022年度、2023年度工作总结，2022年183家申报企业中有126家有研发活动，占全部规模以上工业企业的68.9%，2023年191家申报企业中有133家有研发活动，占全部规模以上工业企业的69.63%；2022年下达2018-2019年度“先立项、后补助”的科技计划项目16项，经费176万元；2023年下达2020-2021年度“先立项、后补助”的科技计划项目30项，经费264万元。综合可见，科技研发投入逐年有所增加，带动有研发活动的企业增加，增加科技计划项目，但研发投入分至各企业较为有限，给县科研创新带来引导作用相对显著。扣1分，本项得分5分。

2.社会效益指标（分值12分）

生态效益指标通过培养科技型企业、助力乡村振兴进行评价。

（1）培养科技型企业（分值6分）

项目实施对培育科技型企业的推动作用。项目的实施是否对科技型企业的培养有推动作用，没有作用，不得分；有作用，1-6分，按情况得分。根据2022年度、2023年度工作总结，2021年度通过认定的高新技术企业有61家，发放补助1260万元；2022年度通过认定或复评高新技术企业54家，总数达到157家，发放补助1420万元，高新技术企业增加率有小幅度减少，考虑各种因素，扣1分，本项得分5分。

（2）助力乡村振兴（分值6分）

项目实施对助力乡村振兴的推动作用。项目的实施是否对助力乡村振兴有推动作用，没有作用，不得分；有作用，1-6分，按情况得分。根据2022年度、2023年度工作总结、《泉州市科学技术局关于2021年度泉州市科技创新主要指标情况的通报》文件，2021年新增省级科技特派员37名、团队1个，市级科技特派员55名、团队1个，2022年新增省级科技特派员21名、团队7个，市级科技特派员56名、团队2个、工作站3个，2023年新增省级科技特派员24名、团队11个，市级科技特派员60名、团队4个、工作站1个，省市级科技特派服务有所增长，对助力乡村振兴起到明显作用。本项得分6分。
3.可持续影响（分值6分）

可持续影响通过科技创新综合实力进行评价。

项目实施对县科技创新综合实力的促进作用。项目的实施是否对县科技创新综合实力的促进作用，没有作用，不得分；有作用，1-6分，按情况得分。

根据《泉州市科学技术局关于2021年度泉州市科技创新主要指标情况的通报》《2022年泉州市全社会R＆D经费分析研究报告》文件，2021年度德化县规上工业R＆D经费3.16亿元，增幅-48.5%，重点建筑业及服务业R＆D经费0.02亿元，2022年度德化县规上工业R＆D经费4.6亿元，增长率45.1%，占全市规上工业R＆D经费增量比率为3.86%，排名第八，2020-2022年德化县规上工业R＆D经费增幅有增有减，综合对提高科技创新综合实力是有相对作用的，具有可持续性，扣1分，本项得分5分。

4.申报对象满意度（分值6分）

满意度通过发放满意度调查问卷，统计申报对象满意度进行评价。主要反映申报对象对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（6分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（2分），满意度＜70%（0分）”。
根据问卷调查，发放50份，收回50份，满意度为94.80%。本项得分6分。
五、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

下达2021年研发投入分段补助793.6万元，其中县级承担313.19万元，惠及80家企业；完成2020、2021年县级科技计划项目验收30项，下达县级科技计划项目经费共计264万元；2023年新增2023年度通过新认定或复评的高新技术企业88家，目前高新技术企业总量达212家，增幅达到78%，下达2022年高新技术企业奖励资金1420万元，其中县级承担710万元，惠及54家企业；2023年新增市级新型研发机构3家、省级众创空间1家、市级星创天地1家，下达科技创新平台认定奖补资金共40万元；2023年完成电商科技特派员考核23人，拨付工作经费23万元。
（二）存在问题

1.部分绩效指标不明确

根据2023年专项资金绩效自评表，个别指标未量化，数量指标及质量指标未根据各类项目目标与用途分解为具体的、可衡量的绩效指标，未考虑可持续影响指标。
2.预算编制不够科学
根据2023年度绩效自评表，2023年度项目年初预算资金1962万元，2023年度实际支出1477.22万元，预算额度有点差距。
3.资金到位率低
根据项目单位提供的数据，2023年本级预算实际到位资金1520.49万元，2023年度本级项目年初预算资金1962万元。资金到位率=（实际到位资金/申请预算资金）×100%=1520.49/1962×100%=77.50%。

4.资金使用部分不合规

经查阅项目单位资金拨付回单等资料，存在超范围使用项目支出挤占基本支出的情况，例如县科技局将科技管理费资金用于支付物业费、电梯检测费、办公耗材、水电费、工会经费补助等与该项目无关的费用。

5.制度执行不够严谨

查阅了财务凭证、合同、申报材料等留档资料，发现个别申报材料中的合同签订日期未填制、未盖公章。
六、改进建议

（一）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制

组织绩效管理培训，健全绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。实施项目预算绩效目标管理，注重绩效目标的导向和约束作用。一方面要实施绩效目标管理，预算单位在编制预算时要围绕上级下达的任务目标，细化量化年度目标任务。另一方面，要围绕绩效目标开展项目实施过程的绩效监控，将绩效目标的约束作用贯穿项目实施的全过程。
（二）科学编制预算，确保资金合理监控

为了保证预算管理的严肃性，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。建议根据当年度资金预算执行情况和下年度影响资金收支的相关因素，合理精准测算年度预算资金需求。对项目支出能以目标为导向，将总目标分解细化到各个专项项目，并拟定各类绩效目标，通过细化绩效目标，达到预算编制的精细化。

（三）规范财务管理，严格执行项目预算安排

严格执行科技专项资金的预算安排，不得将与组织和实施科技计划项目无关的支出从科技计划管理费中列支。县科技局已用于物业费、电梯检测费、办公耗材、水电费、工会经费补助等与组织和实施科技计划项目无关的费用，建议减少此项目预算指标相应费用金额。

（四）严格规范资料留档
严格按相关制度收集资料留存，做到一企一档，按项目类型分装保存。
七、其他需要说明的事项

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：德化县科技计划项目资金满意度调查问卷

附件二：德化县科技计划项目资金绩效评价指标体系及分值表
附件一：

德化县科技计划项目资金
满意度调查问卷
尊敬的填表人：
我们接受德化县财政局委托，正在对德化县科学技术局2023年县级科技经费进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！
致
礼！
                               福建征安会计师事务所（普通合伙）
                                  2024年9月19日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日 
	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	项目的关注且了解？（关注且了解7-10分，关注但不了解3-6分，不关注不了解0-2分）
	10
	
	

	2
	项目前期宣传效果？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	3
	项目申请流程？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	4
	项目中期自查及成果验收有效性？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	5
	项目申报过程中信息公开度？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	6
	项目专家评审的公平、公正性？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	7
	项目资金支持额度及拨付及时性？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	8
	项目相关配套服务（指导与支持）？（非常满意10分，满意1-9分，不满意0分）
	10
	
	

	9
	项目对企业经济效益的促进效果？（效果明显1-10分，无效果0分）
	10
	
	

	10
	项目对德化县科技创新综合实力的促进效果？（促进效果很大10分，效果较大1-9，没有效果0分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



