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德政办〔2023〕28 号 

 

 

德化县人民政府办公室关于印发德化县 
巩固提升铁路沿线环境质量专项 

行动工作方案的通知 
 

有关乡镇人民政府，县直有关单位： 

经县政府同意，现将《德化县巩固提升铁路沿线环境质量专

项行动工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 

 

 

 

德化县人民政府办公室 

                 2023 年 5月 25 日 

  （此件主动公开） 
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德化县巩固提升铁路沿线环境 
质量专项行动工作方案 

 

为贯彻落实我县铁路沿线环境整治工作要求,提升我县铁路

沿线人居环境质量，根据省、市铁路沿线环境质量专项行动工作

部署会议精神，县政府决定立即开展巩固提升铁路沿线环境质量

专项行动，制定本工作方案。 

一、目标任务 

按照“聚焦问题、分类施策、立查立改、建立长效”的原则,

统一部署、统一行动。全面排查兴泉铁路（德化段）沿线环境问

题，加快完成整治。同步建立健全长效管理机制，坚决遏制增量

问题，奋力打造幸福宜居的世界瓷都。 

二、工作安排 

自 2023 年 5月起至 2023 年 12 月底，各单位各部门要以问题

为导向，分四个阶段推进落实铁路沿线环境整治提升目标任务。 

（一）全面排查阶段（2023 年 5月） 

有关乡镇要立即组织力量开展辖区内铁路沿线用地红线外两

侧可视范围内的环境问题，主要包括成片垃圾堆积问题、黄土裸

露问题、青山挂白（含坟墓裸露）、工地乱堆放问题、乱搭乱建问

题、零星裸房问题等六个方面，结合市住建局现场调研发现的 4

处环境问题（详见附件 3），举一反三开展全覆盖检查，并制定工

作方案，建立问题台账，明确整改措施、完成时限、责任分工，

迅速交办、立整立改，问题台账实行动态更新，建账销号。 
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责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民

政府 

（二）全面整治阶段（2023 年 5-9 月） 

有关乡镇立即针对排查发现的成片垃圾堆积、黄土裸露、青

山挂白（含坟墓裸露）、工地乱堆放、乱搭乱建、裸房等问题，分

类施策，全面完成整治任务。 

1.整治成片垃圾堆积问题。针对铁路沿线排查发现的垃圾成

片堆积、特别是随意倾倒建筑垃圾等问题，结合我县文明城市创

建、村庄清洁行动、爱国卫生运动和“一清二整三美化”等，迅

速开展一轮“卫生大扫除”，清理废弃物料及建筑垃圾，规范物料

堆放，保持干净整洁，彻底消除“脏乱差”现象；同时，强化日

常保洁和巡查监管，严厉打击私自处理、随意倾倒等违法违规行

为。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民

政府，县城管局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、发改

局 

2.整治黄土裸露问题。分类治理，宜林则林、宜绿则绿、宜

花则花，抢抓当前好时节，对临时裸露的建设用地，可采取喷播

草籽花籽进行临时覆绿，或覆盖色彩与环境协调的遮盖物进行临

时遮盖；对需要绿植的非建设用地，迅速采取绿化补植、绿化遮

挡、增花添彩等有效措施，消除沿线黄土裸露问题。有条件的尽

量扩大绿化花化规模，提升品质，形成富有地域特色的绿带花带。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民
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政府，县林业局、农业农村局、交通局、自然资源局、城管局、

发改局 

3.整治青山挂白（含坟墓裸露）问题。迅速采取喷播、补植

乔灌木等形式修复治理沿线青山挂白和已毁山体，恢复层峦叠翠

的秀美山川景观。对沿线裸露坟墓能迁移的迁移，实在无法迁移

的，用乔灌木进行铁路侧的视线遮挡。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民

政府，县自然资源局、林业局、民政局、发改局 

4.整治工地乱堆放问题。迅速督促沿线在建工地严格落实文

明施工要求，整治工地料场堆放杂乱等问题，清理积存的建筑垃

圾，落实防治扬尘污染措施，有条件的对场地进行植被覆盖，无

条件的进行遮盖，遮盖物色彩要与环境协调，实现“施工文明化、

运输密闭化、进出水槽化、物料覆盖化、场地无尘化”。同时，在

建项目实行绿化工程与主体工程同步规划设计、同步实施、同步

建成，因施工造成的山体植被破坏应同时恢复。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民

政府，县住建局、交通局、水利局、自然资源局、发改局 

5.整治乱搭乱建问题。结合农村人居环境整治提升、村庄清

洁行动和“五个美丽”建设，迅速组织依法拆除铁路沿线两侧可

视范围内村庄和房前屋后新增的杂乱搭盖、简破厂棚、废弃建筑、

违章农用房以及畜禽养殖场等，持续推进村庄清洁日、清洁周等

活动，打造美观整洁、规整有序的人居环境。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民
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政府，县农业农村局、城管局、自然资源局、发改局 

6.整治零星裸房问题。结合我县“崇尚集约建房”县创建工

作，对新增的零星裸房，要融入当地传统民居特色元素开展立面

改造，有条件的实施“平改坡”、完善外墙装饰装修，经济困难的

推广檐口砌筑女儿墙、外墙刷缝嵌缝、勾勒窗框门套等简易线性

工程，确保房屋安全和构件完整，改善居住功能，提升沿线建筑

风貌。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民

政府，县住建局、自然资源局 

7.铁路沿线用地红线范围内环境问题的排查和整治由中国

铁路南昌集团公司永安工务段同步制定针对性措施、同步实施、

完成整治，涉及的属地乡镇人民政府予以配合；排查发现沿线其

他环境问题，由有关乡镇人民政府组织职能部门或专业机构制定

针对性措施，依法迅速整治、同步完成。 

责任单位：盖德镇人民政府、美湖镇人民政府、春美乡人民

政府 

（三）验收评估（2023 年 10—11 月） 

完成整治任务的有关乡镇人民政府 9月底向县人民政府提出

现场验收申请。由县指挥部对照问题清单，10月上旬前完成现场

验收，形成现场验收报告并上报市住建局。对整治不到位的，限

期督促整治到位，确保 10月中旬市级包片验收前全部完成；整治

到位的，转入常态化监管。 

（四）建立健全长效机制（2023 年 10—12 月） 
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在铁路沿线环境整治提升通过省、市级验收评估后，有关乡

镇人民政府要制定出台关于铁路沿线环境的综合性管理制度，建

立“职责分工到位、队伍明确到位、工作落实到位、发现问题整

改到位”的铁路沿线环境日常巡查维护闭合机制，推动铁路沿线

环境长效治理机制的落地落实。 

2024 年起，铁路沿线环境整治转入常态化监管，县级依托包

片责任工作机制，由县住建局牵头组织协调指挥部成员单位开展

综合督导，每两个月督导一次长效机制落实情况(包括查看制度落

实和现场抽查），督导情况向县人民政府汇报，督促相关问题责任

单位抓好整改，通过持续督导，夯实巩固整治成效，坚决防止“回

潮”“反弹”问题。 

三、保障措施 

（一）加强统筹协调。县政府成立巩固提升铁路沿线环境质

量专项行动指挥部，县政府分管领导任总指挥，县政府办公室副

主任、县住建局主要负责人任副总指挥，成员由有关县直单位分

管领导组成(详见附件一)，指挥部下设办公室，挂靠县住建局。

指挥部或办公室根据工作需要不定期召开工作协调会，协调推动

整治工作落实。 

有关乡镇人民政府要把巩固提升铁路沿线环境质量工作摆在

重要位置，主要领导要亲自抓、亲自推，落实属地管理责任，及

时协调解决整治过程中遇到的问题。 

（二）加强督导检查。县指挥部办公室负责组织成员单位每

两周开展一次督导检查，及时发现问题、督促整改，动态调整问
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题清单。有关乡镇要建立举报机制，设立举报电话或信箱，发动

群众举报沿线环境整治问题，及时查实反馈，充分发挥社会各界

的监督作用。 

（三）做好宣传引导。各地在整治过程中要加大进村入户宣

传力度，广泛听取吸收群众意见，增强社会公众认知，提高群众

维护环境卫生的主人翁意识，共同管护整治成果。将农民建房、

房前屋后整治、公共环境卫生、绿化美化等内容纳入村规民约，

强化村民自治约束。将农村建房“建半拉子房（裸房）”、私搭乱

建以及乱丢垃圾等现象整治纳入移风易俗和乡风文明建设，增强

铁路沿线群众的自律意识。同时，积极宣传整治中好的经验做法

和好人好事，营造人人参与铁路沿线环境整治的良好氛围。 

为加强整治工作的统筹调度，5 月底前，有关乡镇人民政府

向县指挥部办公室报送工作方案和问题清单；9 月底前，有关乡

镇人民政府每周向县指挥部办公室报送整治工作进度。县指挥部

办公室将汇总各乡镇工作情况，采取进度晾晒、滞后通报、挂牌

督办等方式，加强工作统筹调度，推动整治工作落地落实。 

 

附件：1.德化县巩固提升铁路沿线环境质量专项行动指挥部

成员名单 

2.兴泉铁路途经可视乡镇名单 

3.2023 泉州市兴泉铁路（德化段）环境问题清单 
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附件 1 
 

德化县巩固提升铁路沿线环境质量 
专项行动指挥部成员名单 

 

总 指 挥：吕伟成  县人民政府副县长 

副总指挥：郑德全  县住建局局长 

罗良全  县政府办公室副主任 

成     员：徐登山  县发改局副局长 

陈成法  县民政局三级主任科员 

吴荣枢  县财政局副局长 

毛寿群  县自然资源局副局长 

林志鹏  德化生态环境局副局长 

颜杰臻  县住建局三级主任科员 

梁福华  县道路运输事业发展中心主任 

黄成洪  县农业区划中心二级主任科员 

查福恩  县林业局副局长 

林思辉  县水土办主任 

潘文剑  县文旅局副局长 

蒲贻强  县城乡环境卫生考评中心主任 

赖庆辉  县供电公司副总经理 

指挥部下设办公室和 3个包片督导组；办公室挂靠县住建局，

办公室主任由县住建局颜杰臻兼任。办公室主要负责编制全县铁

路沿线环境质量专项行动工作方案及工作计划，各项事务的综合

协调工作，承办指挥部交办的其他事项。包片督导组成员及负责

乡镇如下： 
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第一包片督导组：县城管局负责盖德镇 

组  长：蒲贻强（兼） 

组  员：黄玉敏 

第二包片督导组：县住建局负责美湖镇 

组  长：颜杰臻（兼） 

组  员：王文碧、林月炯 

第三包片督导组：县农业农村局负责春美乡 

组  长：黄成洪（兼） 

组  员：林亮清、陈锦漂 

包片督导组主要职能：每两周开展一次督导检查，及时发现

问题、督促整改，动态调整问题清单，并将督导情况形成报告汇

总至指挥部办公室，承办指挥部交办的其他事项。
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附件 2 

 

兴泉铁路途经可视乡镇名单 
 

1.盖德镇：盖德村 

2.美湖镇：洋田村、斜山村 

3.春美乡：梁春村 
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附件 3 

 

2023 泉州市兴泉铁路（德化段）环境问题清单 

 

序号 问题类型 所在乡镇、村 经度 纬度 具体问题 备注 

1 整治零星裸房 盖德镇盖德村 118.178296 25.504754 站点附近可见零星裸房  

2 整治黄土裸露 盖德镇盖德村 118.819203 25.160512 黄土裸露  

3 整治黄土裸露 盖德镇盖德村 118.176182 25.504865 黄土裸露  

4 整治黄土裸露 盖德镇盖德村 118.157691 25.411969 黄土裸露  
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 县直有关单位：县发改局、民政局、财政局、自然资源局、住建局、

交通局、农业局、林业局、水利局、文旅局、城管局，德化

生态环境局，县供电公司。 

 德化县人民政府办公室          2023 年 5月 25 日印发 
 

 


